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[bookmark: _Hlk134174459][bookmark: _GoBack]Príloha č. 1 - Rozpočet a fakturácia
JISCD – ESD CR089 Úprava agendy v JISCD pre ŠDU
Identifikácia projektu
	Povinná osoba
	Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

	Názov projektu
	JISCD – ESD CR089 Úprava agendy v JISCD pre ŠDU

	Zodpovedná osoba za projekt
	Tomáš Otrošina

	Realizátor projektu 
	Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

	Vlastník projektu
	Tibor Tarábek


[bookmark: _Toc86048730][bookmark: _Toc86093176]ROZPOČET
Rozpočet je kalkulovaný ako expertný odhad dodávateľa na základe funkčných a nefunkčných požiadaviek objednávateľa. Odhad je rozpadnutý po jednotlivých produktoch realizácie.
	Rola
	Počet MD
	Jednotková cena ČD bez DPH
	Cena v EUR bez DPH

	IT/IS konzultant (napr. SAP)
	395
	424,00 €
	167 480,00 €

	IT architekt
	96
	480,00 €
	46 080,00 €

	IT programátor/vývojár
	402
	392,00 €
	157 584,00 €

	Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista
	42
	496,00 €
	20 832,00 €

	IT tester
	111
	384,00 €
	42 624,00 €

	Projektový manažér IT projektu
	43
	440,00 €
	18 920,00 €

	Celkom
	1089
	 
	453 520,00 €

	DPH 20%
	 
	 
	90 704,00 €

	Celkom s DPH
	 
	 
	544 224,00 €




	Disciplína
	Celkom v CD

	Analýza a dizajn
	326

	Implementácia a testovanie
	599

	Nasadenie
	164

	Celkom
	1089








[bookmark: _Toc86048732][bookmark: _Toc86093178]FAKTURÁCIA
Každá fáza dodávky diela bude potvrdená písomným akceptačným protokolom podpísaným zástupcami objednávateľa aj dodávateľa. Dodávateľ na základe podpísaného akceptačného protokolu môže fakturovať príslušnú hodnotu diela v súlade s podmienkami uvedenými v článku 3 Zmluvy.
Dodávka diela a akceptácia formou podpisu akceptačného protokolu spolu s fakturáciou dodania diela bude realizovaná v dvoch fázach:
1. FM1 - fáza “Analýza a dizajn” predstavuje analytické práce, čo podľa kalkulácie odhadovaných nákladov podľa tabuľky vyššie, predstavuje 326 MDs. Jej výstupom bude dodanie Funkčnej špecifikácie – detailný návrh riešenia (DNR).

	Rola
	 Počet MD

	IT/IS konzultant (napr. SAP)
	235

	IT architekt
	49

	IT programátor/vývojár
	3

	Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista
	23

	IT tester
	3

	Projektový manažér IT projektu
	13

	Celkom
	326



2. FM2 – fáza “Implementácia a testovanie” predstavuje implementačné práce v rozsahu 419 MDs na Produkte č. 1. 2 a 3, a jeho úspešné otestovanie so zákazníkom na UAT prostredí.

	Rola
	 Počet MD

	IT/IS konzultant (napr. SAP)
	76

	IT architekt
	25

	IT programátor/vývojár
	230

	Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista
	8

	IT tester
	63

	Projektový manažér IT projektu
	17

	Celkom
	419



3. FM3 – fáza “Implementácia a testovanie” predstavuje implementačné práce v rozsahu 180 MDs na Produkte č. 4 a 5, a jeho úspešné otestovanie so zákazníkom na UAT prostredí.
	Rola
	 Počet MD

	IT/IS konzultant (napr. SAP)
	32

	IT architekt
	11

	IT programátor/vývojár
	99

	Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista
	4

	IT tester
	27

	Projektový manažér IT projektu
	7

	Celkom
	180




4. FM4 – fáza “Nasadenie”  predstavuje prípravu balíčka na PROD prostredie, nasadenie, stabilizáciu na produkčnom prostredí a ostatné práce v hodnote 164 MDs.

	Rola
	 Počet MD

	IT/IS konzultant (napr. SAP)
	52

	IT architekt
	11

	IT programátor/vývojár
	70

	Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista
	7

	IT tester
	18

	Projektový manažér IT projektu
	6

	Celkom
	164
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