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(z anglického „Benefits / Costs Ratio“) 

CBA  Nákladovo-výnosová analýza (z anglického „Cost-Benefit Analysis“) 

DRS  Dokumentácia na realizáciu stavby 

DSP  Dokumentácia na stavebné povolenie 

DÚR  Dokumentácia na územné rozhodnutie 

EIA Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (z anglického „Environmental Impact 

Assessment“) 

EŠIF  Európske štrukturálne a investičné fondy 

EÚ  Európska únia 

GIS (prílohy) Geografické informačné systémy (elektronické súbory tzv. „shapefiles“) 

MDV SR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

POO  Plán obnovy a odolnosti 

SR  Slovenská republika 

VO  Verejné obstarávanie 

VOD  Verejná osobná doprava 

ŽoPM  Žiadosť o prostriedky mechanizmu (Plánu obnovy a odolnosti) 

ŽSR  Železnice Slovenskej republiky 
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1. Úvod 

Rozvoj infraštruktúry pre cyklistickú dopravu patrí medzi kľúčové priority Plánu obnovy a odolnosti 

(ďalej len“ POO“) v rámci investičných aktivít komponentu 3 – Udržateľná doprava.  

Jedným z míľnikov reformy prípravy investičných projektov v doprave a pre zabezpečenie balíka 

investícii do infraštruktúry je spracovanie, schválenie a zverejnenie metodiky na posudzovanie, výber, 

prípravu a realizáciu projektov pre cyklistickú dopravu. Metodika určí spôsob identifikácie projektov s 

čo najvyšším príspevkom k dosiahnutiu cieľa presunu cestujúcich z individuálnej cestnej dopravy na 

cyklistickú dopravu a nastaví sa systém výberu projektov cyklistickej dopravy. Zámerom je podporiť 

projekty, ktoré majú potenciál prispieť k cieľom stanoveným v Národnej stratégii rozvoja cyklistickej 

dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike (schválenej uznesením vlády č. 223/2013). 

Nová metodika na výber projektov a budovanie cyklistickej infraštruktúry zohľadní výkonnostný atribút 

novej infraštruktúry a hodnotu za peniaze konkrétnych projektov, pričom primerane zohľadní aj 

dostupné dáta o dochádzkach obyvateľstva (prípadne dopravné modely). Posudzovanie výkonnosti a 

hodnoty za peniaze umožní efektívnejšiu alokáciu finančných zdrojov na projekty, ktoré majú potenciál 

výraznejšie prispieť k zvyšovaniu podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce.“ 

Táto metodika podrobnejšie definuje postupy a pravidlá pri posúdení a hodnotení projektov rozvoja 

cyklistickej infraštruktúry v rámci Plánu obnovy a odolnosti, ale môže byť využitá aj pre iné zdroje 

financovania. Vznikala za participácie samospráv na regionálnej a miestnej úrovni aj občianskeho 

sektora. Prínosom sú jasnejšie a transparentnejšie pravidlá vyhodnocovania na základe objektívnych 

kritérií a nastavenie predvídateľného financovania projektov počas celej doby implementácie, čo má 

umožniť samosprávam na regionálnej a miestnej úrovni nastaviť svoje investičné stratégie, včas 

pripraviť financovateľné a realizovateľné projekty a znížiť náklady na prípravu projektov. 

1.1. Ciele podpory v oblasti cyklistickej dopravy 

Slovensko má prijatú Národnú stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej 

republike od roku 2013. V minulosti alokované prostriedky na rozvoj cyklistickej infraštruktúry 

smerovali vo veľkej miere do budovania nových cyklotrás v extraviláne miest a obcí, čím síce došlo 

k podpore cykloturizmu a voľnočasového bicyklovania, avšak nedošlo k výraznému nárastu využívania 

cyklistickej dopravy ako alternatívy k neudržateľnej individuálnej automobilovej doprave pri dochádzke 

do zamestnania a škôl smerom k naplneniu vízie dosiahnutia 10 % podielu cyklistickej dopravy na 

celkovej deľbe prepravnej práce. 

Podpora v rámci Plánu obnovy a odolnosti je preto primárne určená na rozvoj infraštruktúry mestskej 

a prímestskej cyklistickej dopravy ako aj jej prepojenie na verejnú osobnú, hlavne železničnú dopravu. 

Zámer je rozšíriť sieť a zlepšiť kvalitu a bezpečnosť infraštruktúry pre cyklistickú dopravu v intraviláne 

a extraviláne obcí a miest, a tiež zlepší prepojenie cyklistickej a železničnej dopravy výstavbou 

cyklistických stojanov na železničných staniciach, s cieľom zvýšenia podielu cyklistickej dopravy na 

celkovej deľbe prepravnej práce v mestskej a prímestskej doprave pri dochádzke do práce a škôl. 

Rozpočet pre oblasť podpory cyklistickej dopravy predstavuje po revízii POO 85 mil. €. Výsledkom 

podpory má byť vybudovanie novej cyklistickej infraštruktúry v dĺžke aspoň  161,8 km do 30. 6. 2026, 

s dôrazom na budovanie bezpečnej segregovanej infraštruktúry s najväčším potenciálom na zvýšenie 

podielu cyklistickej dopravy na deľbe celkovej prepravnej práce. Do cieľa budovania cyklistickej 

infraštruktúry sa započítava aj výstavba zhruba 5000 bezpečných parkovacích miest pre bicykle 

v stojiskách na železničných staniciach a zastávkach, ktoré umožnia skvalitniť prestupy medzi 

cyklistickou a verejnou osobnou dopravou (1 parkovacie miesto sa do výsledkového ukazovateľa 

započítava ako 0,004 km cyklotrasy). 
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2. Všeobecné procesy 

Všeobecné procesy a podmienky poskytovania prostriedkov z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti 

upravuje Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR. 

Podpora projektov výstavby cyklistickej infraštruktúry v rámci mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti 

(POO) bude realizovaná na základe Výziev, ktoré budú vyhlasované v priebehu oprávneného obdobia. 

V rámci výziev budú o. i. konkretizované požiadavky aj na obsahovú náplň Žiadostí o prostriedky 

mechanizmu, vrátane informácií, ktoré budú základom pre posúdenie a hodnotenie projektov. 

Žiadosti o poskytnutie  príspevku mechanizmu je možné predkladať priebežne počas celého obdobia 

trvania Výzvy. V rámci danej Výzvy sa bude finančná podpora prideľovať v zásade na projekty 

po ukončení prípravy. To znamená, že projekt je už majetkovo vysporiadaný a má vydané všetky 

stavebné povolenia a je tak pripravený na vyhlásenie verejného obstarávania na výber zhotoviteľa 

stavby / realizáciu projektu.  

3. Podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu  

Podmienky poskytovania prostriedkov mechanizmu sú obsiahnuté v právnej úprave Zákona o 

mechanizme na podporu obnovy a odolnosti ako špeciálneho právneho predpisu. 

Je povinnosťou predchádzať dvojitému financovaniu z prostriedkov mechanizmu a iných fondov a 

programov EÚ, štátneho rozpočtu a iných verejných zdrojov. 

Žiadateľ musí spĺňať podmienky týkajúce sa osobného postavenia, bezúhonnosti, podmienky týkajúce 

sa práva užívať nehnuteľnosť, potenciálne dotknutú budúcou stavbou a ostatné podmienky určené 

vykonávateľom. Spôsob preukázania splnenia týchto podmienok bude špecifikovaný vo Výzve. 

3.1. Oprávnenosť a súlad s cieľmi podpory 

V súlade s cieľmi podpory POO budú podporované projekty výstavby cyklistickej infraštruktúry 

v mestských a prímestských oblastiach zamerané na dochádzku do zamestnania a škôl, resp. 

s napojením na železničné stanice a významné zastávky VOD.  

Základnou deliacou čiarou medzi POO a inými programami financovania v oblasti podpory budovania 

cyklistickej infraštruktúry je územný princíp. Prípustné sú projekty na území miest nad 20 tisíc 

obyvateľov s presahom do okolitých obcí do vzdialenosti cca 5 km, resp. po najbližšiu obec. 

Oprávnenými žiadateľmi na základe výziev sú predovšetkým: 

• samosprávy: vyššie územné celky (VÚC), mestá, resp. m. časti a obce v oprávnenom území, 

• združenia miest, m. častí a obcí, z ktorých aspoň jedna leží v oprávnenom území, 

• rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo 

mesto, m. časť či obec (prostredníctvom zriaďovateľa) v oprávnenom území. 

V prípade potreby môže vykonávateľ vo výzve určiť aj iných oprávnených žiadateľov. 

Oprávnenými výdavkami sú výdavky na oprávnené aktivity spojené s prípravou a realizáciou 

cyklistickej komunikácie a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry (napr. odstavné zariadenia pre bicykle) 

a iné priamo súvisiace výdavky vynaložené v rámci oprávneného obdobia od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2026. 

Oprávnenými výdavkami podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie sú napr.: 

• 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív, 

• 712 Nákup budov, objektov alebo ich častí, 

• 716 Prípravná a projektová dokumentácia, 
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• 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia, a v tom najmä:  

o 717001 Realizácia novostavieb,  

o 717002 Rekonštrukcia a modernizácia a  

o 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy  

V prípade potreby môže vykonávateľ vo výzve špecifikovať ako oprávnené aj výdavky z iných skupín 

ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. 

Konkrétne ide o tieto oblasti výdavkov:  

a) stavebné, montážne a inštalačné práce priamo spojené s výstavbou cyklistickej infraštruktúry 

a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, (napr. odpočívadlá a odstavné zariadenia pre bicykle, 

sčítače bicyklov, a pod.), vrátane súvisiacich vyvolaných a pridružených investícií,  

b) stavebný a autorský dozor na realizovanej stavbe, 

c) spracovanie dokumentácie skutočnej realizácie stavby, vrátane porealizačného polohopisného 

a výškopisného zamerania stavby, 

d) spracovanie projektovej dokumentácie DÚR/DSP/DRS, príp. dokumentácie EIA (ak relevantné), 

vrátane súvisiacich správnych poplatkov, 

e) majetko-právne vysporiadanie pozemkov potrebných na realizáciu stavby, v jednotkových 

cenách obvyklých v danej lokalite pre pôvodný druh pozemku (orná pôda, trávnatý porast, ...), 

f) zabezpečenie informovania, komunikácie a viditeľnosti opatrení Plánu obnovy na úrovni 

žiadateľov v súlade s čl. 9.1.3.a 9.1.4. Systému implementácie plánu obnovy 

Vykonávateľ môže vo výzve v rámci uvedených oblastí bližšie vymedziť špecifické skupiny výdavkov.  

Vykonávateľ vo výzve definuje maximálne limity oprávnených výdavkov pre jednotlivé oblasti alebo 

skupiny výdavkov tak, aby bol dodržaný výkonnostný cieľ reformy, resp. celkový priemer nákladov za 

všetky schválené projekty (500 tis. EUR s DPH na 1 km). Odôvodnené prekročenie limitu pri 

jednotlivých projektoch bude posudzované individuálne na základe podmienok uvedených v kapitole 

5.3. 

Neoprávnenými výdavkami sú o. i. napr.:  

• výdavky mimo oprávneného obdobia, výdavky nezahrnuté v záväznom rozpočte projektu, pri 

kontrole neuznané výdavky alebo nad rámec limitov a benchmarkov oprávnených výdavkov, 

• vyvolané a pridružené investície, ktoré priamo nesúvisia a nie sú nevyhnutné alebo prevyšujú 

rozsah potrebný na realizáciu cyklistickej infraštruktúry alebo sú celkovo v rozpore so 

strategickými cieľmi podpory v oblasti mobility (napr. náhradné parkovanie), 

• ostatné projektové výdavky, napr. na vykonanie prieskumov a projektový manažment v súvislosti 

s prípravou verejného obstarávania a spracovania žiadostí o prostriedky mechanizmu / platbu. 

3.2. Príprava projektov a povoľovacie procesy 

Projektová dokumentácia cyklistickej infraštruktúry musí byť pripravená v súlade legislatívou týkajúcou 

sa územného plánovania a stavebného konania. Z environmentálneho hľadiska je potrebné dodržať 

tzv. „princíp výrazne nenarušiť“. V prípade, že dochádza k potenciálnemu dopadu na životné 

prostredie, musí byť projekt pripravený aj v súlade s národnou a európskou legislatívou pre 

posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), vrátane preskúmania dopadov na sústavu NATURA 

2000 a  posúdenia rizík zhoršenia životného prostredia v súvislosti s ochranou kvality vody a 

nedostatkom vody v súlade s rámcovou smernicou EÚ o vode. 

Za úplnosť a správnosť procesu prípravy a povolenia stavby zodpovedá Žiadateľ. Prípadné porušenie,  

a to aj dodatočne zistené, bude mať za následok nutnosť vrátenia poskytnutého príspevku. 
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3.3. Verejné obstarávanie (VO) 

Subjekty, ktorým sa poskytujú prostriedky mechanizmu, musia pri zadávaní zákaziek na dodanie 

služieb, tovarov a stavebných prác postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a právnymi 

aktami EÚ upravujúcimi verejné obstarávanie.  

Výdavky vynakladané v súvislosti s realizáciou investícií musia byť v súlade s cenami obvyklými na trhu 

na danom mieste a v danom čase pri zohľadnení stanovených obchodných podmienok. 

Kontrola verejného obstarávania (VO) bude vykonávaná MDV SR samostatne pre všetky vykonané 

obstarávania súvisiace s projektom (spracovanie projektovej dokumentácie a inžiniering, výstavbu a 

stavebný dozor) po predložení príslušnej dokumentácie, vrátane popisu stanovenia predpokladanej 

hodnoty zákazky, resp. primeraného postupu obstarávania  na projektovú dokumentáciu. 

4. Podklady na hodnotenie projektov 

Podmienky poskytovania prostriedkov mechanizmu sú obsiahnuté v právnej úprave Zákona 

o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti ako špeciálneho právneho predpisu. Žiadateľ musí 

spĺňať podmienky týkajúce sa osobného postavenia, podmienky týkajúce sa práva užívať nehnuteľnosť 

potenciálne dotknutú budúcou stavbou a ostatné podmienky určené vykonávateľom. 

Pre účely posúdenia a spracovanie hodnotenia projektov je potrebné zo strany žiadateľa predložiť 

na MDV SR aj ďalšie podklady v zmysle nasledovných kapitol. 

4.1. Podklady k dopravnému modelu 

V rámci opisu projektu sa požaduje poskytnúť vhodnou tabuľkovou a grafickou formou (ideálne priamo 

ako GIS podklady) podrobné informácie o: 

• funkčnej a šírkovej klasifikácii komunikačnej siete mesta, vrátane úsekov s obmedzením 

rýchlosti (podľa ÚPN, generelu dopravy, pasportu miestnych komunikácii a miestnej znalosti),  

• intenzitách dopravy, rýchlosti a šírke ciest priľahlých k plánovanej cykloinfraštruktúre. 

Všeobecné podklady pre spracovanie modelu dopytu má v zásade MDV SR k dispozícii. Z dôvodu 

spresnenia modelu však môže byť prospešné, ak Žiadateľ doplní špecifické podklady pre konkrétny 

projekt, a to najmä: 

• identifikáciu hlavných cieľov ciest (objekty a areály nad 100 zamestnancov, školy), vrátane 

spresnenia počtu zamestnancov, resp. žiakov v jednotlivých objektoch a areáloch, 

• prieskum dochádzky do zamestnania vo firmách a inštitúciách nad 100 zamestnancov (miesto 

obvyklého pobytu počas pracovného týždňa, spôsob dopravy do zamestnania a iné parametre 

podľa vzorového dotazníka uvedeného vo výzve), 

• identifikáciu veľkých pobočiek (nad 20 zamestnancov) obchodných reťazcov, bánk a iných 

významných zamestnávateľov v území dotknutom projektom, ktoré nemajú sídlo v danom 

meste. 

4.2. Výťah z projektovej dokumentácie 

Splnenie základných technických a bezpečnostných požiadaviek pri spracovaní projektu dokladá 

Žiadateľ prostredníctvom výťahu z projektovej dokumentácie.  

Výťah z projektovej dokumentácie má obsahovať predovšetkým sprievodnú správu a výkresovú 

dokumentáciu v spracovaných mierkach: najmä širšie vzťahy, celkovú situáciu stavby, pozdĺžny profil, 

vzorové a charakteristické priečne rezy a príp. iné výkresy podľa potreby. 
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4.3. Rozpočet a harmonogram projektu 

Rozpočet musí byť spracovaný odborne spôsobilou osobou (projektant alebo certifikovaný rozpočtár):  

(i) v agregovanej štruktúre potrebnej pre spracovanie nákladovo-výnosovej analýzy (CBA),  

(ii) v podrobnej štruktúre projektovej dokumentácie (DSP/DRS) pre účely kontroly rozpočtových 

kritérií v členení podľa objektov a klasifikácie stavebnej produkcie (v elektronickom formáte  

*.xls alebo *.xlsx alebo *.csv). 

V rámci spracovania dokumentácie na stavebné povolenie, resp. na realizáciu stavby musí projektant 

na základe konzultácií od budúceho správcu (odvodené z  nákladov na údržbu miestnych komunikácií), 

príp. výrobcu zariadenia stanoviť aj výšku predpokladaných nákladov na údržbu.  

Harmonogram prípravy, resp. realizácie projektu sa očakáva zreálnený o predvídateľné obmedzenia a 

administratívne lehoty počas prípravy projektu, ako je napr. majetko-právne vysporiadanie, vydanie 

územných rozhodnutí a stavebných povolení, procesu verejného obstarávania, výrubové obdobie a iné 

technologické obmedzenia, a pod. Požadované je spracovanie formou Ganttovho diagramu. 

Pozn.: Tieto požiadavky odporúčame explicitne uviesť priamo v požiadavkách verejného obstarávania 

na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie. 

5. Posúdenie projektov 

Projekty budú posudzované v zmysle výzvy. Posúdenie je vykonávané internými zamestnancami MDV 

SR a spočíva vo formálnej kontrole úplnosti predložených Žiadostí o prostriedky mechanizmu 

a vyhodnotení nasledovných aspektov: 

 Základné náležitosti vyplývajúce z cieľov a podmienok podpory, 

 Splnenie technických a bezpečnostných požiadaviek, 

 Dodržanie rozpočtových kritérií, 

Žiadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré nespĺňajú formálne požiadavky úplnosti alebo k nim 

z poskytnutých údajov nie je možné spracovať hodnotenie projektu, vrátane analýzy dopytu a CBA, sú 

vrátené na doplnenie.  

5.1. Formálne kritériá  

Základným predpokladom schválenia financovania projektu je splnenie nasledovných kritérií. 

Na základe opisu projektu, ostatných podkladov a informácií uvedených v Žiadosti o  prostriedky 

mechanizmu sa posudzuje relevantnosť projektu z pohľadu oprávnenosti a vecného súladu s cieľmi 

podpory Plánu obnovy a odolnosti, a to najmä nasledovné kritériá: 

 oprávnené územie a oprávnenosť Žiadateľa, 

 súlad s cieľom podpory (dochádzka do práce a škôl, resp. napojenie na železničné stanice 

a významné zastávky VOD (nie vyslovene voľnočasový charakter projektu), 

 splnenie formálnych požiadaviek financovania z Plánu obnovy a odolnosti, 

 dodržanie povoľovacích a schvaľovacích procesov, vrátane EIA (ak bola potrebná), právoplatnosť 

stavebných povolení a majetko-právne vysporiadanie projektu.  

Negatívny výsledok kontroly oprávnenosti územia, žiadateľa alebo súladu s cieľom podpory bude mať 

za následok zamietnutie projektu bez možnosti znovupredloženia v rámci Plánu obnovy a odolnosti 

(môže sa uchádzať o iné zdroje financovania). 

V prípade negatívneho výsledku kontroly ostatných formálnych požiadaviek financovania z Plánu 

obnovy a odolnosti alebo právoplatnosti stavebných povolení bude Žiadateľ vyzvaný na doplnenie 

Žiadosti o prostriedky mechanizmu. 
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5.2. Technické a bezpečnostné kritériá 

V rámci technického posúdenia sa sleduje najmä dodržanie najvýznamnejších technických parametrov 

a bezpečnostných požiadaviek v zmysle STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácii a TP 085 

Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry, ktoré je potrebné pri projektoch dodržať: 

 požadovaná funkčná úroveň, t.j. úroveň segregácie (fyzické / optické rozlíšenie a šírka 

bezpečnostného odstupu) v intraviláne a extraviláne v závislosti od rýchlosti a intenzity 

motorovej (príp. pešej) dopravy, 

 šírka jednosmerného cyklistického pruhu min. 1,25 m, v stiesnených podmienkach min 1,0 m 

a obojsmerného cyklistického pásu min. 2,5 m (bez prídlažby), 

 výška priechodného prierezu min. 2,5 m, v stiesnených podmienkach min 2,0 m, 

 dopravné značenie a zabezpečenie dostatočných rozhľadových pomerov a bezpečné riešenie 

križovatiek, prechodu zastávkami MHD, a pod. 

Náležite zdôvodnené nedodržanie technických a bezpečnostných požiadaviek je prípustné len lokálne 

(a bude mať len vplyv na mierne zníženie bodového hodnotenia). 

Samostatne sa pri posudzovaní projektu bude tiež prihliadať na dodržanie horizontálnych mobilitných 

a environmentálnych princípov, ako je napr.: 

 nevytváranie nových dopravných plôch pre motorovú dopravu, vrátane parkovania, či  

 náhradná výsadba za výrub a záber zelených plôch. 

Ďalšími aspektami, ktoré je vo všeobecnosti potrebné zohľadniť pri plánovaní cyklistickej siete 

a projektovaní cyklistickej infraštruktúry je nasledovných päť „P“ princípov: 

(i) (Pocit) bezpečnosti 

 Používanie cyklistických sietí musí byť bezpečné a dizajn dopravného priestoru sa musí snažiť 

o vysoké vnímanie bezpečnosti všetkými užívateľmi. 

 Musí sa úplne vyhnúť súbehu s motorovými vozidlami pri rýchlosti 60 km/h a vyšších, 

a je potrebné predchádzať potenciálnym konfliktom s nákladnými vozidlami a autobusmi, 

(ii) Previazanosť (Koherencia) 

 Sieť cyklistických komunikácií má byť súvislá a previazaná tak, aby bola možná jazda medzi 

väčšinou zdrojov a cieľov v záujmovej oblasti v samostatnom cyklistickom pruhu / koridore, 

resp. aj bez fyzického či optického oddelenia, ak je povolená rýchlosť vozidiel max 30 km/h. 

(iii) Priamosť 

 Trasa vykonaná jazdou na bicykli by mala byť medzi zdrojmi a cieľmi čo najpriamejšia. Menšie 

obchádzky sú možné len v prípade, aby sa predišlo križovaniam s veľkým časovým zdržaním 

(na semaforoch), prípadne veľkým morfologickým prekážkam. 

(iv) Príťažlivosť 

 Vhodné, logické a jednotné dopravné značenie, primerané možnosti odstavovania a 

dostatočný počet stojísk na staniciach, pri obchodoch, verejných budovách atď.,  

 Skrátenie a zrýchlenie trasy v hustom mestskom prostredí alebo v obytných štvrtiach pomocou 

skratiek a segregovanej cyklistickej infraštruktúry. 

(v) Pohodlie 

 Cyklistická komunikácia by mala mať hladký podľa možnosti spevnený povrch, musí byť bez 

prekážok (mestský mobiliár či zeleň) a s minimom kolíznych bodov, dobre odvodnená a 

adekvátne udržiavaná (v lete aj v zime).  

Nedodržanie technických a bezpečnostných požiadaviek musí byť v Žiadosti o prostriedky mechanizmu 

náležite zdôvodnené. V závažných prípadoch môže viesť k zamietnutiu projektu.  
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5.3. Rozpočtové kritériá 

V rámci posúdenia rozpočtových kritérií sa internými zamestnancami MDV SR sleduje: 

 Oprávnenosť výdavkov projektu  

 Limity výdavkov na jednotlivé oblasti, resp. skupiny oprávnených výdavkov (ak sú vo výzve 

definované), 

 Benchmarky  – t. j. maximálne očakávané jednotkové stavebné náklady (€/km, €/m2, €/ks) 

jednotlivých prvkov infraštruktúry (cyklistické cesty, cyklostojany a iné vybavenie). 

Limity oprávnených výdavkov môže byť prekročený len v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch, 

pri projektoch vyžadujúcich mimoriadne náročné inžinierske alebo iné neštandardné konštrukcie 

a súčasne s nadpriemerným príspevkom k presunu cestujúcich na cyklistickú dopravu, s vysokou 

výkonnosťou a vysokým pomerom hodnoty za peniaze. Pri schvaľovaní projektov s prekročeným 

limitom celkových oprávnených výdavkov musia byť splnené minimálne nasledovné podmienky:  

 neprekročenie čiastkových benchmarkov jednotkových nákladov, 

 nadpriemerné výsledky CBA (BCR > 1,0 , resp. v porovnaní s ostatnými projektami), 

 udržanie priemerných nákladov za všetky schválené projekty do 500 tis. EUR s DPH na 1 km  

podpora drahšieho projektu je preto možná iba keď na to vznikne priestor po schválení iných 

projektov s výrazne nižšími nákladmi na 1 km), 

 v rámci posúdenia spracované preskúmateľné písomné zdôvodnenie, prečo boli ako oprávnené 

akceptované výdavky nad definované limity.. 

6. Hodnotenie projektov 

Hodnotenie projektov bude spracovávané odbornými hodnotiteľmi MDV SR podľa postupu uvedeného 

v tejto kapitole, pri rešpektovaní princípov posudzovania hodnoty za peniaze a schválenej Metodiky 

nákladovo-výnosovej analýzy (CBA) pre projekty rozvoja cyklistickej infraštruktúry.  

Ako základ hodnotenia projektov sa použijú výsledky nákladovo-výnosovej analýzy CBA, konkrétne 

ukazovateľa pomeru prínosov a nákladov B/C podľa postupu uvedeného v kapitolách 6.1 a 6.2. Rôzne, 

tzv. dodatočné hodnotiace kritériá budú zohľadnené formou bonusového (resp. malusového) 

hodnotenia podľa pravidiel v kapitole 6.3, ktoré bude pripočítané k základnému hodnoteniu. 

6.1. Analýza dopytu 

Analýza dopytu bude pre každý projekt vykonaná v zmysle Metodiky nákladovo-výnosovej analýzy CBA 

pre projekty rozvoja cyklistickej infraštruktúry. Metodika CBA uvažuje s dvoma metódami: 

A. Preukázanie skutočného využívania  

táto metóda je pomerne jednoduchá, ale možné ju je využiť iba v prípade, že existujú údaje 

o počte cyklistov, ktorí už jazdia v koridore plánovanej infraštruktúry v súčasnosti. 

B. Odhad potenciálu dopravným modelom 

táto metóda je zložitejšia, ale je možné ju využiť aj v prípadoch, keď vstupné dáta do metódy 

A nie sú k dispozícii, resp. je nemožné v súčasnosti využívať koridor plánovanej infraštruktúry. 

Metódou A bude spracovaná analýza dopytu len pre projekty, pre ktoré sú k dispozícii dáta 

o skutočnom využívaní plánovaných koridorov  v súčasnosti. Metódu B možno považovať za 

univerzálnejšiu, a preto bude uplatnená pre všetky predložené projekty. Pri tvorbe dopravného 

modelu sa bude vychádzať z aktuálnych štatistických údajov o distribúcii obyvateľstva a pracovných 

príležitostí, dochádzke do škôl, resp. obratu cestujúcich na staniciach a významných zastávkach VOD 

v širšom záujmovom území projektu a ďalších podkladom poskytnutých Žiadateľom. 
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Ak je to možné, predpokladá sa spracovanie analýzy dopytu oboma metódami, do úvahy sa bude brať 

lepší výsledok (vyššie vypočítané zaťaženie). 

V záujme spresnenia dopytového modelu odporúčame u najvýznamnejších zamestnávateľov (s viac 

ako 100 zamestnancami) vykonať a v Žiadosti o prostriedky mechanizmu zdokumentovať doplnkový 

prieskum dochádzky do zamestnania v zmysle prílohy I.2 Metodiky nákladovo-výnosovej analýzy (CBA) 

pre projekty rozvoja cyklistickej infraštruktúry. Základný cieľový potenciál podielu cyklistickej dopravy 

na dochádzke bude v rámci modelu uvažovaný na úrovni 10%. 

6.2. Základné hodnotiace skóre – CBA 

Východiskom hodnotenia projektu je analýza CBA a stanovenie indikátora B/C vykonané v zmysle 

Metodiky nákladovo-výnosovej analýzy CBA pre projekty rozvoja cyklistickej infraštruktúry. Dosiahnutie 

pomeru B/C > 1,0 nie je podmienkou, s výnimkou projektov s nákladmi nad limity výdavkov. . 

Základné hodnotiace skóre (Hz) sa stanoví vo výške stonásobku  v zmysle metodiky CBA vypočítaného 

výsledného ukazovateľa pomeru prínosov a nákladov B/C. Výsledok sa zaokrúhli na celé číslo  nahor.  

Hz = B/C x 100 

6.3. Dodatočné hodnotiace kritériá 

K základnému hodnotiacemu skóre sa pričíta, resp. odčíta dodatočné hodnotiace skóre hi ktoré je 

udeľované na základe nasledovných kvalitatívnych kritérií: 

a) Plnenie indikátora výsledku programu – dĺžka vybudovanej trasy L (km) 

Pozitívne dodatočné skóre  hi = L x 10 bodov, zaokrúhlené nahor na celé číslo 

b) Cieľ podpory – priame napojenie1 cyklistickej trasy na objekty s viac ako 100 zamestnancami  

Pozitívne dodatočné skóre = + 1 až 5 bodov za napojenie objektu / areálu podľa významu2 

c) Cieľ podpory – priame napojenie1 cyklistickej trasy na samostatné objekty / areály škôl  

Pozitívne dodatočné skóre = + 1 až 5 bodov za napojenie objektu / areálu podľa významu2 

d) Cieľ podpory – priame napojenie1 na objekt stanice alebo významnej zastávky3 VOD  

Pozitívne dodatočné skóre = + 1 až 5 bodov za napojenie stanice / zastávky podľa významu2 

Význam objektov / areálov napojených na budovanú cyklistickú trasu podľa bodov b), c) a d) sa 

posudzuje v zmysle nasledovnej tabuľky: 

Objekt Počet bodov 1 2 3 4 5 

práca zamestnancov 100-200 201-300 301-400 401-500 501 a viac 

školy žiakov / študentov do 100 101-200 201-300 301-500 501 a viac 

stanice / 
zastávky 

nastupujúcich medzi  
5-9h pracovných dní 

100-250 251-500 501-750 751-1000 nad 1000 

e) Stratégia – existencia cyklostratégie na miestnej alebo regionálnej úrovni 

Pozitívne dodatočné skóre = + 5 bodov za splnenie kritéria 

f) Stratégia – nesúlad projektu s cyklostratégiami na miestnej alebo regionálnej úrovni 

Negatívne dodatočné skóre = - 5 bodov za nesplnenie požiadavky 

                                                           
1 za priame napojenie sa považuje dovedenie budovanej novej cyklistickej trasy, resp. nového pripojenia k nej 

s adekvátnou funkčnou úrovňou až k cyklostojanom daného objektu. 
2 význam objektu / areálu závisí od počtu zamestnancov, žiakov / študentov a počtu nastupujúcich cestujúcich 
v zmysle nižšie uvedenej tabuľky 
3 za významnú zastávku sa považuje zastávka s obratom nad 100 nástupov v pracovných dňoch medzi 5. a 9. hod. 

na linky s dĺžkou nad 5 km a spádovým územím pre viac ako 50% cestujúcich nad 15 min chôdze (1,25 km). 
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g) Úzke miesta – % podiel dĺžky úsekov projektu, ktoré spĺňajú len minimálne technické kritériá 

(napr. šírka pruhu len 1 m, podchodná výška 2 m, nedostatočný odstup a pod.) 

Negatívne dodatočné skóre hi = - Hz x (Lmin / L)   

h) Bezpečnosť – % podiel plne4 segregovaných úsekov (predpoklad zvýšenia potenciálu dopytu) 

Pozitívne dodatočné skóre hi = Hz x (Lseg / L) 

i) Cyklostojiská – pri školách 

(počet cyklostojísk Ns k celkovému počtu žiakov a študentov Nž) 

Pozitívne dodatočné skóre hi = (Ns / Nž) x 100, max 10 bodov (podiel cyklodochádzky 10%) 

j) Cyklostojiská – pri objektoch s viac ako 100 zamestnancami 

(počet cyklostojísk Ns k celkovému počtu zamestnancov Nz) 

Pozitívne dodatočné skóre hi = (Ns / Nz) x 200, max 10 bodov (podiel cyklodochádzky 5%) 

k) Cyklostojiská – pri iných cieľoch ciest (obchody, služby, úrady a kultúrne zariadenia) 

(počet cyklostojísk Ns  k vypočítanému potenciálnemu dopytu cyklistov na trase projektu Np) 

Pozitívne dodatočné skóre hi = (Ns / Np) x 50, maximálne 5 bodov 

l) Cyklostojiská nezabezpečené – pri železničných staniciach a významných zastávkach VOD 

(počet nezabezpečených cyklostojísk Ns  k počtu nástupov v prac. dni medzi 5. a 9. h Nn) 

Pozitívne dodatočné skóre hi = (Ns / Nc) x 50, maximálne 5 bodov 

m) Cyklostojiská zabezpečené – pri železničných staniciach a významných zastávkach VOD 

(počet zabezpečených cyklostojísk Ns  k počtu nástupov v prac. dni medzi 5. a 9. h Nn) 

Pozitívne dodatočné skóre hi = (Ns / Nc) x 100, maximálne 10 bodov 

n) Mobilita – redukcia parkovacích státi v prospech cyklocesty 

(zvýšenie účinku na deľbu prepravnej práce od počtu redukovaných parkovacích státi P) 

Pozitívne dodatočné skóre hi = P x 0,5 bodov, maximálne 10 bodov 

o) Mobilita – redukcia jazdných pruhov motorovej dopravy v prospech cyklocesty 

(zvýšenie účinku na deľbu prepravnej práce od dĺžky redukovaných jazdných pruhov J v km) 

Pozitívne dodatočné skóre hi = J x 10 bodov, zaokrúhlené nahor na celé číslo 

6.4. Výsledné hodnotiace skóre 

Výsledné hodnotiace skóre sa vypočíta  ako súčet základného a všetkých dodatočných hodnotení: 

H = Hz + Σ(hi) 

6.5. Priorizácia projektov 

MDV SR vedie a priebežne aktualizuje zoznam všetkých posúdených projektov, v ktorom sú projekty 

zoradené na základe dosiahnutého výsledného hodnotiaceho skóre.  

MDV SR môže vo výzve stanoviť minimálnu požadovanú výšku bodového hodnotenia projektu ako 

podmienku schválenia financovania. 

V zásade je schvaľované financovanie projektov z hornej časti zoznamu podľa poradia až do výšky 

disponibilnej alokácie výzvy tak, aby boli dosiahnuté míľniky a ciele Plánu obnovy a odolnosti.  

Žiadosti, ktoré splnia podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu, ale nemohli byť podporené 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v danej výzve, budú zaradené do rezervného zoznamu 

podľa §16 zákona o mechanizme, resp.  môžu žiadatelia predložiť v nasledujúcich výzvach.  

                                                           
4 za plne segregovanú sa považuje cyklistická infraštruktúra s vylúčeným, resp. len ojedinelým pohybom peších. 
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Aktuálny zoznam projektov, ktoré spĺňajú, resp. nespĺňajú podmienky poskytnutia prostriedkov 

mechanizmu spolu s ich hodnotením bude priebežne aktualizovaný na webovských stránkach MDV SR. 

7. Záverečné ustanovenia 

Táto verzia metodiky posudzovania a hodnotenia projektov cyklistickej infraštruktúry v rámci Plánu 

obnovy a odolnosti bola schválená MDV SR dňa 31. 08. 2023 a je účinná do odvolania. 

MDV SR si vyhradzuje právo v prípade potreby na základe praxe upraviť vybrané kritériá hodnotenia. 

 


