
Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2014
29 - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Hlavný monitorovateľ: Ing. Zaťková

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania
( v eurách )

Zdroje financovania Schvál.rozp. 2014 Upravený rozpočet
k 31.12.2014

Skutočnosť do
31.12.2014

Spolu 2 257 016 865 1 890 743 943 1 890 531 956

Štátny rozpočet 2 257 016 865 1 890 640 728 1 890 428 741

-> prostriedky kapitoly 1 281 927 138 1 267 624 653 1 267 412 666

-> prostriedky EÚ 833 151 413 527 489 896 527 489 896

-> prostriedky spolufinancovania zo ŠR 141 938 314 94 084 824 94 084 824

 - Rozpočet kapitoly 2 257 016 865 1 809 499 008 1 809 287 021

 - Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 281 927 138 1 187 988 389 1 187 776 402

 - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.) 833 151 413 527 436 655 527 436 655

 - Prostriedky EÚ – z 2. programového obdobia 2007 - 2013 833 151 413 527 436 655 527 436 655

 - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR 141 938 314 94 073 964 94 073 964

 - Prostriedky na spolufinancovanie – z 2. programového obdobia 2007 - 2013 141 938 314 94 059 830 94 059 830

 - Prostriedky na spolufinancovanie – k zahraničným grantom a prostriedkom poskytnutým na základe 0 14 134 14 134

 - Zdroje z predchádzajúcich rokov 0 79 700 365 79 700 365

 - Zo štátneho rozpočtu 0 79 636 264 79 636 264

 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná prostriedky z r. 2012) 0 35 529 470 35 529 470

 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0 44 106 794 44 106 794

 - Zdroje z predchádzajúcich rokov - Pros triedky Európskej únie (podľa § 2 pís. e zákona č. 523/2004 Z. 0 53 241 53 241

 - Prostriedky EÚ – z 2. programového obdobia 2007 - 2013 0 53 241 53 241

 - Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR 0 10 860 10 860

 - Prostriedky na spolufinancovanie – z 2. programového obdobi a 2007 - 2013 0 9 428 9 428

 - Prostriedky na spolufinancovanie – k zahraničným grantom a prostriedkom poskytnutým na základe 0 1 432 1 432

 - Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv (§ 22 ods. 4 zákona č. 0 1 441 354 1 441 354

 - Zahraničné granty 0 1 441 354 1 441 354

 - Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0 1 441 354 1 441 354

Iné zdroje 0 103 215 103 215

 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 103 215 103 215

 - Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia 0 103 215 103 215

Výdavky kapitoly na programy
( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2014 Upravený rozpočet
k 31.12.2014

Skutočnosť do
31.12.2014

Por.
č.

Kód
programu

Výdavky spolu za kapitolu 1 890 531 9561 890 743 9432 257 016 865

Podpora rozvoja bývaniaA  017 167 954 000 164 727 562 164 727 562

 - Výstavba a obnova bytového fondua)  01701 37 877 08037 877 08020 000 000

 - Štátny fond rozvoja bývaniab)  01705 54 904 00054 904 00054 904 000

 - Štátna prémia k stavebnému sporeniuc)  01706 41 534 57041 534 57039 000 000

 - Štátny príspevok k hypotekárnym úveromd)  01707 30 096 57230 096 57235 000 000

 - Náhradné nájomné bytye)  01709 315 340315 34019 050 000

Cestná infraštruktúraB  053 995 027 615 773 625 822 773 625 814

 - Správa, údržba a opravy ciest a diaľnica)  05301 72 541 10572 541 10569 457 167

 - Správa a prevádzka SSC1.  0530101 40 457 167 43 541 105 43 541 105

 - Príprava a realizácia opráv diaľnic a rýchlostných ciest NDS2.  0530102 29 000 000 29 000 000 29 000 000

 - Cestná sieť - výstavba a obnovab)  05302 90 353 32790 353 327145 795 866

 - Výstavba cestnej siete1.  0530201 2 969 632 3 185 813 3 185 813

 - Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic2.  0530202 2 884 143 2 029 481 2 029 481

 - Preložka štátnej cesty II/520 Nová Bystrica-Oravská Lesná3.  0530203 0 3 740 964 3 740 964

 - Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OP Doprava)4.  0530207 135 869 091 53 292 269 53 292 269

 - ŠR mimo spolufinancovania - MSF+ NN OPD (nad GAP)5.  0530208 4 073 000 20 770 586 20 770 586

 - Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ6.  0530209 0 7 334 214 7 334 214

 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest NDSc)  05303 486 632 790486 632 790649 215 338
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Výdavky kapitoly na programy
( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2014 Upravený rozpočet
k 31.12.2014

Skutočnosť do
31.12.2014

Por.
č.

Kód
programu

 - Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR)1.  0530305 31 400 000 52 934 094 52 934 094

 - ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (nad GAP)2.  0530309 238 254 123 79 733 390 79 733 390

 - Výstavba diaľnic (TEN-T) (opatrenie 2.1 OP Doprava)3.  053030A 281 370 907 180 404 065 180 404 065

 - Výstavba rýchlostných ciest (opatrenie 5.1 OP Doprava)4.  053030B 98 190 308 99 574 065 99 574 065

 - Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ5.  053030D 0 73 987 176 73 987 176

 - Výstavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovaná formou PPPd)  05305 124 098 593124 098 601130 559 244

 - Príprava projektov PPP - špeciálne služby a poradenstvo1.  0530501 0 1 232 370 1 232 370
 - Projekty PPP - Balík 2 ( Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce,
Banská Bystrica - severný obchvat)2.  0530503 0 1 275 510 1 275 502

 - Platba za dostupnosť pre 2. balík PPP3.  0530505 130 559 244 121 590 721 121 590 721

Letecká doprava a infraštruktúraC  055 1 000 000 7 571 275 7 550 290

 - Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúrya)  05501 7 550 2907 571 2751 000 000

Železničná dopravaD  07S 997 419 928 857 845 431 857 845 431

 - Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dopravy na dráhacha)  07S03 265 107 917265 107 917205 000 000

 - Rozvoj a modernizácia železníc - ZSSK, a.s.b)  07S04 96 445 35796 445 357382

 - Obnova železničných mobilných prostriedkov (opatrenie 6.1 OP Doprava)1.  07S0401 382
 - Obnova parku mobilných prostriedkov integrovaných dopravných systémov (opatrenie
4.2 OP Doprava)2.  07S0403 0 96 445 357 96 445 357

 - Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dráhc)  07S05 272 477 777272 477 777272 500 000

 - Rozvoj a modernizácia majetku železníc - ŽSRd)  07S06 223 814 380223 814 380519 919 546

 - Výstavba a obnova železničnej siete1.  07S0601 0 14 144 521 14 144 521

 - Spolufinancovanie  TEN -T (50 %)2.  07S060B 600 000

 - Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry (opatrenie 1.1 OP Doprava)3.  07S060C 195 668 218 146 716 325 146 716 325

 - Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy (opatrenie 3.1 OP Doprava)4.  07S060D 56 431 841 7 299 515 7 299 515

 - Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.1 OP Doprava)5.  07S060E 169 587 823 17 767 438 17 767 438

 - Štátna dotácia mimo spolufinancovania TEN-T6.  07S060F 7 720 000 462 406 462 406

 - ŠR mimo spolufinancovanie - MSF + NN (nad GAP)7.  07S060G 89 911 664 37 424 175 37 424 175

Tvorba a implementácia politíkE  07T 57 969 464 59 803 504 59 624 814

 - Riadenie a podpora programova)  07T01 46 466 15646 635 49847 307 389

 - Ústredný orgán - MDVRR SR1.  07T0101 31 311 516 39 938 758 39 769 416

 - Technická pomoc (opatrenie 7.1 OP Doprava)2.  07T0105 14 705 695 5 105 914 5 105 914

 - Podpora Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr3.  07T0107 832 634 808 914 808 914

 - Podpora na projekty Euroregiónov4.  07T0108 277 544 285 024 285 024

 - Program podpory územného rozvoja obcí a miest5.  07T0109 180 000 496 888 496 888

 - Veda a výskumb)  07T02 400 111400 111673 157

 - Regulácia a štátny dozorc)  07T03 12 758 54712 767 8959 988 918

 - Regulácia dopravy na dráhach1.  07T0301 1 244 099

 - Regulácia telekomunikačného trhu2.  07T0302 3 967 973

 - Regulácia v civilnom letectve3.  07T0303 2 262 284

 - Regulácia trhu poštových služieb4.  07T0304 625 801

 - Regulácia vodnej dopravy5.  07T0305 1 362 092 132 000 130 725

 - Regulácia v stavebníctve6.  07T030E 526 669 556 673 556 335

 - Regulácia leteckej, železničnej a vodnej dopravy7.  07T030G 0 7 590 869 7 584 240

 - Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb8.  07T030H 0 4 488 353 4 487 247

Rozvoj cestovného ruchuF  0BC 11 215 880 9 170 671 9 170 671

 - Administrácia cestovného ruchu - ŠRa)  0BC01 5 463 0825 463 0823 042 978

 - Dotácie organizáciám cestovného ruchub)  0BC03 3 707 5893 707 5898 172 902

OP Technická pomocG  0BD 23 265 462 86 207 86 207

 - Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovaniea)  0BD01 86 20786 2079 802 760

 - Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie-opatr. 1.11.  0BD0101 47 154 59 336 59 336

 - Hodnotenie a štúdie - opatrenie 1.22.  0BD0102 2 398 471

 - Informovanie a publicita - opatrenie 1.33.  0BD0103 1 118 769 3 000 3 000

 - Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci - opatrenie 1.44.  0BD0104 5 014 937 23 871 23 871
 - Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie regionálnej politiky SR -
opatrenie 1.55.  0BD0105 1 223 429

 - Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administratívnych kapacít v týchtob)  0BD02 13 462 702

 - Finančné riadenie - opatrenie 2.11.  0BD0201 212 405

 - Finančná kontrola a audit - opatrenie 2.22.  0BD0202 892 701
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Výdavky kapitoly na programy
( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2014 Upravený rozpočet
k 31.12.2014

Skutočnosť do
31.12.2014

Por.
č.

Kód
programu

 - Posilňovanie administratívnych kapacít - op.2.3.3.  0BD0203 8 243 382

 - Informačné systémy - opatrenie 2.44.  0BD0204 2 097 737

 - Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov - opatrenie 2.55.  0BD0205 2 016 477

Vodná dopravaH  0BJ 214 940 201 632 196 544

 - Rozvoj vodnej dopravya)  0BJ01 196 544201 632214 940

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

MDVRR SR - Civilné núdzové plánovanie v SRI  00206 20 045 2 645 2 441
Gestor: Ministerstvo vnútra SR

MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podporaJ  06E01 679 256 539 668 539 668
Gestor: Ministerstvo obrany SR

Hospodárska mobilizácia MDVRR SRK  06H0D 1 645 920 1 645 920 1 645 920
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Príspevky SR do MO - MDVRR SRL  09707 582 055 582 055 582 055
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR -M  0A90I 0 14 868 000 14 868 000
Gestor: Úrad vlády SR

 - Jednotný informačný systém v cestnej doprave - ESD1.  0A90I01 0 14 868 000 14 868 000

SK PRES 2016 - MDVaRR SRN  0D40G 0 51 250 51 078
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO V Slovenskej republike MDVaRR SRO  0DB03 22 300 22 300 15 460
Gestor: Ministerstvo zdravotníctva SR

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov

017 - Podpora rozvoja bývania

Kvalitné a dostupné bývanie.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 167 954 000 164 727 562 164 727 562
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná prostriedky z r. 2012) 0
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0

167 954 000Spolu 164 727 562 164 727 562

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

01701 - Výstavba a obnova bytového fondu

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 20 000 000 37 877 080 37 877 080
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná prostriedky z r. 2012) 0
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0

20 000 000Spolu 37 877 080 37 877 080

Poskytnúť podporu na obstaranie nájomných bytov vo verejnom nájomnom sektore pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
V roku 2014 bolo predložených 227 žiadostí na obstaranie nájomných bytov, z ktorých bolo 160 žiadostí  vyhovujúcich.  V nadväznosti na rozpočtované zdroje bolo
uzatvorených 130 zmlúv na obstranie 2007 nájomných bytov a poskytnutá podpora vo výške 33 480 430 eur. Na obstaranie s tým súvisiacej technickej vybavenosti bolo
uzatvorených 84 zmlúv v sume 2 710 920 eur, čím sa podporilo obstaranie, resp. užívanie 1 310 bytových jednotiek. Ukazovateľ stanovený v počte vyhovujúcich žiadostí
na obstaranie nájomných bytov bol splnený na 80 %. Nižšie plnenie v predložení vyhovujúcich žiadostí  je z dôvodu nedostatkov v predložených projektoch.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Počet vyhovujúcich žiadostíVýsledku

počet vyhovujúcich

200 300

130

2011 2012

250

220

230

160

200

107

200 200

Poskytnúť podporu na obnovu znehodnotených a nevyhovujúcich častí existujúcich bytových domov.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
V roku 2014 bolo predložených 54 vyhovujúcich žiadostí na odstránenie systémových porúch bytových domov. Podpora  bola poskytnutá k 38 žiadostiam vo výške 1 685
730 eur, čím sa podporila obnova  2 011 bytových jednotiek. Ukazovateľ stanovený v počte vyhovujúcich žiadostí bol splnený na 54 %, nakoľko bol predložený nižší
počet  žiadostí (Celkovo bolo predložených 65 žiadostí).  Nižsie plnenie v tomto ukazovateli je aj v dôsledku predkladania žiadostí o komplexnú obnovu realizovanú
prostredníctvom ŠFRB, kde ukazovateľ je plnený na viac ako 100%.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

D - počet vyhovujúcich žiadostíVýstupu

ks

100

2011 2012

54

100 100

Komentár k programovej časti:
Na zabezpečenie výstavby technickej vybavenosti, obstaranie nájomných bytov pre občanov s nižšími príjmami a odstraňovanie porúch bytových domov postavených
panelovou technológiou, ktoré nie sú zapríčinené nedostatočnou údržbou sa poskytuje obciam podpora formou dotácie.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

01705 - Štátny fond rozvoja bývania

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 54 904 000 54 904 000 54 904 000
54 904 000Spolu 54 904 000 54 904 000

Poskytovať  podporu na rozširovanie a zveľaďovanie bytového fondu.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2014 uzatvoril Štátny fond rozvoja bývania 717 zmlúv o poskytnutí podpory v celkovom objeme 172 222 463,00 eur, z čoho 3 zmluvy boli podporené z
prostriedkov EÚ vo výške 518 820,00 eur. Celkom bolo podporené obstaranie 2 198 bytových jednotiek, obnova 24 652 bytov, zateplenie132 bytov z prostriedkov EÚ a
zriadenie 46 lôžok v zariadeniach sociálnych služieb. Stanovený cieľ bol splnený na 117,5 %.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - počet podporených bytovVýsledku

počet

26300

2011 2012

10000 13000

27028

2300013000 25000

Komentár k programovej časti:
Podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania možno poskytnúť na novú bytovú výstavbu a na obnovu bytového fondu. Podpora sa poskytuje vo forme úveru, nenávratného
príspevku v prípade získania bezbariérového bytu a úhrady časti úroku z úveru poskytnutého stavebnou sporiteľňou.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

01706 - Štátna prémia k stavebnému sporeniu

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 39 000 000 41 534 570 41 534 570
39 000 000Spolu 41 534 570 41 534 570
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Podporovať systém stavebného sporenia.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
Počet poberateľov štátnej prémie k stavebnému sporeniu v roku 2014 bol 768 967, z toho bolo 767 191 fyzických osôb a 1 776 právnických osôb. Ukazovateľ stanovený
v počte stavebných sporiteľov bol splnený na 88,39 %.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - počet stavebných sporiteľovVýstupu

počet sporiteľov

920000

2011 2012

790000

768967

870000 890000

Komentár k programovej časti:

Stavebné sporenie funguje na princípe sporenia na určitú, dohodnutú cieľovú sumu. Pri tomto sporení štát z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytuje ročnú štátnu prémiu.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

01707 - Štátny príspevok k hypotekárnym úverom

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 35 000 000 30 096 572 30 096 572
35 000 000Spolu 30 096 572 30 096 572

 Podporovať hypotekárne úvery pre mladých.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Monitorovanie cieľa je rovnaké ako monitorovanie cieľa č. 3 - duplicitný cieľ.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Počet poberateľov štátneho príspevku pre mladých za rokVýsledku

počet poberateľov

358717

2011 2012

350000 500000450000

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

B - Počet hypotekárnych úvero pre mladýchVýstupu

počet

2011 2012

8000 9000
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R
2014

R + 1
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R + 2
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MJ:

C - priemerný ročný počet poberateľov štátneho príspevku pre mladýchVýstupu

počet poberateľov

2011 2012

44154

49000

50291

56000 63000

 Podporovať hypotekárne úvery pre mladých.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Od januára 2014 do decembra 2014 došlo k nárastu počtu poberateľov štátneho príspevku pre mladých o 7 989 poberateľov. Súčasne v roku 2014 ukončili poberanie
štátneho príspevku pre mladých tí, ktorým bol hypotekárny úver priznaný v roku 2008 (1 719 poberateľov).
Priemerný počet poberateľov štátneho príspevku za rok 2014 je 64 584 , z toho 50 291 poberateľov štátneho príspevku pre mladých.
Ukazovateľ stanovený v priemernom ročnom počte poberateľov štátneho príspevku pre mladých bol splnený na 100,58 %.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - priemerný ročný počet poberateľov štátneho príspevku pre mladýchVýstupu

počet poberateľov

62000

2011 2012

49000

50291

50000 56000

Komentár k programovej časti:
Podporou realizovanou od roku 1999 zo strany štátu, smerujúcou k oživeniu hypotekárneho úverovania, je bonifikácia úrokovej miery hypotekárnych úverov poskytnutých
fyzickým osobám.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

01709 - Náhradné nájomné byty

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 19 050 000 315 340 315 340
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná prostriedky z r. 2012) 0
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0

19 050 000Spolu 315 340 315 340

Zabezpečiť obstaranie náhradných nájomných bytov v súvislosti s riešením bývania v reštituovaných nájomných bytoch.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
MDVRR SR v roku 2014 evidovalo celkom 620 rozhodnutí o priznaní nároku na poskytnutie bytovej náhrady, pričom v roku 2014 bola poskytnutá podpora na obstaranie
7 náhradných nájomných bytov formou kúpy v celkovej výške 315 340 eur.
Stanovený cieľ bol splnený na 2,7 %, a to z dôvodu, že aj napriek vydaným právoplatným rozhodnutiam o priznaní nároku na poskytnutie bytovej náhrady mestá a obce
nepredložili k týmto rozhodnutiam žiadosti na obstaranie náhradných bytov. Rozhodujúci podiel obstarávaných náhradných nájomných bytov je evidovaný v meste
Bratislava, avšak mesto nemá pripravené projekty, ktorými by riešilo obstaranie takýchto bytov.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

B - zabezpečiť obstaranie náhradných nájomných bytovVýstupu

počet bytov

170

2011 2012

28

190

7

260 350

Komentár k programovej časti:

Podpora na  poskytnutie náhradného bývania v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. o spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

053 - Cestná infraštruktúra

Umožniť rýchlu, efektívnu a bezpečnú dopravu po prevádzkovo spôsobilých cestách  a diaľniciach.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 479 597 309 364 341 727 364 341 719
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 198 993 640 129 936 384 129 936 384

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 35 065 759 22 929 950 22 929 950

11U1   -  Kohézny fond 239 164 869 153 343 455 153 343 455
11U2   -  Kohézny fond 42 206 038 27 060 610 27 060 610
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná prostriedky z r. 2012) 0 32 794 902 32 794 902
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0 43 115 579 43 115 579
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0

13U1   -  Kohézny fond 0
13U2   -  Kohézny fond 0
71   -  Iné zdroje 0
72e   -  Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia 0 103 215 103 215

995 027 615Spolu 773 625 822 773 625 814
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Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05301 - Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 69 457 167 72 437 890 72 437 890
71   -  Iné zdroje 0
72e   -  Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia 0 103 215 103 215

69 457 167Spolu 72 541 105 72 541 105

Zabezpečiť štandard údržby a opráv diaľnic a rýchlostných ciest  na stanovenej úrovni.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Stanovenie výšky percentuálneho plnenia štandardnej údržby vychádzalo zo skutočne vykonaných činností v oblasti údržby a opráv diaľnic a rýchlostných ciest,
finančných možností a náročnosti, resp. početnosti jednotlivých výkonov.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Úroveň plnenia štandarduVýstupu

%

89 95

88,13

2011 2012

88

90

88

90

88

88,33

88 88

Komentár k programovej časti:
Štandard údržby ciest I. triedy, diaľnic a rýchlostných ciest je určený platnou Smernicou SSC č. TP: 07/2000 na údržbu diaľnic a technickými rezortnými predpismi vydaným
MDPT SR č. TP 09A/2005 -  Prehliadky,údržba a opravy cestných komunikácií. Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty, č. TP 09B/2005 - Prehliadky, údržba a opravy cestných
komunikácií. Mosty a TP č. 09C-1/2005 - Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Tunely - stavebné konštrukcie.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530101 - Správa a prevádzka SSC

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 40 457 167 43 437 890 43 437 890
71   -  Iné zdroje 0
72e   -  Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia 0 103 215 103 215

40 457 167Spolu 43 541 105 43 541 105

Presunúť cesty I. triedy z 5. a  4. kvalifikačného stupňa do 1. kvalifikačného stupňa podľa plánu na príslušný rok.
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený čiastočne.
V rámci dĺžky opravených kilometrov ciest I. tried sú zahrnuté úseky, ktorých oprava bola financovaná z bežných výdavkov v rámci analytickej skupiny 2 "oprava a údržba
ciest" v oblasti komplexných opráv celistvých úsekov, resp. veľkoplošných vyspráviek v celej šírke vozovky.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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R + 2
2016 2017
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Typ:
MJ:

A - Dĺžka  presunutých vozoviek do lepšieho kvalifikačného stupňaVýstupu

km

129,568

2011 2012

25

331,961

25

10,92317,1

25

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
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R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
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Typ:
MJ:

B - Dĺžka presunutých vozoviek do lepšieho kvalifikačného stupňaVýstupu

km

25 20

129,568

2011 2012

331,961

15

10,923

15

17,1

15 30

Zabezpečiť štandard údržby a opráv ciest I. triedy a diaľničných privádzačov podľa plánu na príslušný rok.
Cieľ 7:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Plnenie štandardu údržby a opráv ciest I. triedy bolo ovplyvnené nižšou potrebou finančných prostriedkov na zabezpečenie zjazdnosti v zimnom období vzhľadom na
priaznivý vývoj poveternostnej situácie v priebehu zimného obdobia, čo malo kladný vplyv na mierne zvýšenie plnenia štandardu v ostatných činnostiach údržby. Na
zabezpečenie odstránenia následkov zimného obdobia na povrchov ciest sa zvýšila potreba finančných prostriedkov. Vzhľadom na tieto skutočnosti boli ostatné činnosti
plnené v rámci možnosti a náročnosti, resp. početnosti jednotlivých výkonov.Stanovenie výšky percentuálneho plnenia štandardu údržby vychádzalo zo skutočne
vykonaných činnosti v oblasti údržby a opráv ciest I. triedy, finančných možností a náročnosti, resp. početnosti jednotlivých výkonov v kontexte s pracovaným resp.
aktualizovaným štandardom údržby definovaným " Programom údržby a opráv ciest v správe SSC" a vecného plánu na rok 2014.

Analyt. skup činností údržby				% plnenia
1	Zimná údržba				105,30
2	Oprava a údržba ciest				128,80
3	Dopravné značenie				58,90
4	Bezpečnostné zariadenie				23,08
5	Cestné teleso a odvodnenie			44,10
6	Oprava a údržba mostov				31,98
7	Ostatné objekty				36,54
8	Sadovnícto a cestná zeleň			44,65
9	Ostatné činnosti				93,97
	Spolu				                      63,04

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Úroveň plnenia štandarduVýstupu

%

55 55

62,95

2011 2012

55

63,04

55

63,04

55

49,06

55 55

Komentár k programovej časti:
Správu, údržbu a opavu ciest I. triedy vykonáva Slovenská správa ciest. Úroveň financovania údržby a opráv ciest je z hľadiska ďalšieho vývoja stavu vozoviek nedostatočná.
Ani pri využití všetkých možností predlžovania životnosti vozoviek súvislou a bežnou údržbou medzi cyklami obnovy krytu nie je možné takúto životnosť prakticky dosiahnuť.
Reálne možno dosiahnuť životnosť krytov na vozovkách ciest I. triedy 8 až 10 rokov.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530102 - Príprava a realizácia opráv diaľnic a rýchlostných ciest NDS

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 29 000 000 29 000 000 29 000 000
29 000 000Spolu 29 000 000 29 000 000

Splniť štandard údržby diaľnic a rýchlostných ciest na stanovenej úrovni
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
NDS v roku 2014 zabezpečovala správu a prevádzku diaľnic a rýchlostných ciest v rámci SR. Hlavnou úlohou bolo zabezpečiť prevádzkyschopnosť diaľnic a rýchlostných
ciest a ich bezpečné a plynulé používanie čo bolo splnené na 90%. NDS zabezpečovala údržbu diaľnic v dĺžke 417,93 km, rýchlostných ciest v dĺžke 200,99 km a
ostatných komunikácií v dĺžke 82,75 km. V predmetnej tabuľke je % údržby vykázané aj vrátane vlastných zdrojov NDS .

Analyt. skup činností údržby				% plnenia
1	Zimná údržba				98,00
2	Oprava a údržba vozoviek			90,00
3	Dopravné značenie				90,00
4	Bezpečnostné zaziadenie				90,00
5	Cestné teleso a odvodnenie			89,00
6	Oprava a údržba mostov				89,00
7	Ostatné objekty				87,00
8	Sadovnícto a cestná zeleň			87,00
9	Ostatné činnosti				89,00
	Spolu				                      90,00
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Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Úroveň plnenia štandarduVýstupu

%

89 95

88,13

2011 2012

88

90

88

90

88

88,33

88 88

Presunúť zo 4. a  3. kvalifikačného stupňa do 1. kvalifikačného stupňa stanovený počet km diaľnic a rýchlostných ciest .
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2014 bolo zrealizovaných 72 km opráv vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Dĺžka  presunutých vozoviek do lepšieho kvalifikačného stupňaVýstupu

km

55 70

18,219

2011 2012

55

75,00

55

72

55

90,12

55 55

Komentár k programovej časti:
Správu, údržbu, opravy a rozvoj diaľnic a rýchlostných ciest vykonáva Národná diaľničná spoločnosť, a.s., na základe zákona č.639/2004 Z.z. o národnej diaľničnej
spoločnosti  v znení neskorších predpisov.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05302 - Cestná sieť - výstavba a obnova

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 9 926 775 37 061 058 37 061 058
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 115 532 578 45 298 428 45 298 428

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 20 336 513 7 993 841 7 993 841

131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0

145 795 866Spolu 90 353 327 90 353 327

Komentár k programovej časti:
Cesty I. triedy sú dôležité pre medzinárodnú a celoštátnu cestnú dopravu, vzájomné prepojenia regiónov, sídiel samosprávnych krajov, okresov, prepojenia s cestnou sieťou
susedných krajín a zabezpečujú dopravnú obslužnosť celého územia.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530201 - Výstavba cestnej siete

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 2 969 632 3 185 813 3 185 813
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0

2 969 632Spolu 3 185 813 3 185 813

Odovzdať do užívania nové a zrekonštruované cesty I. triedy.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2014 bolo opravených zrekonštruovaných, resp. novopostavených 22,103 km ciest I. triedy financovaných zo zdrojov ERDF a zo štátneho rozpočtu.

Názov investičnej akcie				                                                       Dĺžka úpravy v km
I/59 Donovaly - Motyčky, záchytné zariadenie proti pad.skál                                                        0,9
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/18 - 378 Tatranská Štrba, most                 0,175
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/77-069 Nižný Mirošov most	                      0,149
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/18-380 Tatranská Štrba - Sosna, most     0,25
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Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/73-017 Rakovčík most                               0,15
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/77 - 011 Podolínec most                            0,34
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/68-018 Plaveč most                                   0,1
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/77-058 Smilno most                                  0,12
I/68-025 Pusté pole most                                                                                                              0,1
I/68 Mníšek nad Popradom, zosuvy                                                                                              0,33
I/74 Ladomírov, zosuv                                                                                                                   0,114
I/68 Lipany preložka cesty	                                                                                                           0,01
Rekonštrukcia križovatiek ciest I. triedy I/50 a I/18 Michalovce križovatka                                   1,03
I/15 Horný Zemplín - rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská - Holčíkovce        16
I/18 Žilina - križovatka TESCO                                                                                                       0,8
I/12 Čierne - zosuv                                                                                                                        0,16
D3 Čadca - obchvat, preložka cesty I/11                                                                                      0,874
I/18 Zlatné - most 264 havarijný stav                                                                                           0,341
I/78 Oravská Polhora, sanácia zosuvy v km 39,200                                                                     0,16
Spolu:                                                                                                                                            22,103

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Dĺžka odovzdaných nových a zrekonštruovaných úsekovVýstupu

km

10 10
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10
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10

22,10346,892

10 10

Komentár k programovej časti:
Cieľom  je zabezpečiť rekonštrukciu a obnovu mostných objektov v nevyhovujúcom stave, rekonštrukciu technicky a kapacitne nevyhovujúcich úsekov ciest a kritických
nehodových úsekov a lokalít, paralelne s výstavbou diaľnic a rýchlostných ciest rekonštrukciu, homogenizáciu alebo novú výstavbu tých nadväzujúcich cestných úsekov, ktoré
plnia funkciu privádzača k diaľnici, vybudovať cestné obchvaty obcí na dopravne najzaťaženejších cestných ťahoch.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530202 - Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 2 884 143 2 029 481 2 029 481
2 884 143Spolu 2 029 481 2 029 481

Realizácia úloh v oblasti dopavného plánovania, cestnej databanky a technického rozvoja a zabezpečenie prevádzky a rozvoja Informačného systému modelu cestnej
siete (IS MCS)

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V rámci prvku boli financované čiastkové výdavky na licencie digitálnych farebných ortofotomáp SR, výdavky za dáta k strategickým hlukovým mapám, k
nedeštruktívnych skúškam, rozšírenie Informačného systému Modelu cestnej siete o univerzálneho mobilného klienta, rozšírenie Informačného systému Modelu cestnej
siete o modul P-VOZOVKY, rozšírenie programových modulov Systému hospodárenjie s vozovkami, Modulárne rozšírenie Informačného systému modelu cestnej siete o
výpočet kapacít cestných komunikácií, nákup a implementácia meteozariadenia pre lokalitu I/67 Vernár, nákup a implementácia cestného senzora pre lokalitu I/18
Strečno, aktivácia DGNSS prístrojov ProXRT, nákup poľných počítačov Nomad 900 GXE, nákup softvéru Ice Export pre meteozariadenia Vaisala, nákup licencií softvéru
ArcGIS, nákup komponentov pre snímanie polohy a rozšírenie zariadení na monitorovanie dopravy vážnica na ceste I/50 - Slavec, rozšírenie zariadení na monitorovanie
dopravy vážnica na ceste I/73 - Krajná Poľana. Plnenie plánu úloh RVT 2014/2015.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán
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R + 5
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Typ:
MJ:

A - Realizácia úlohVýsledku

logická

áno áno

2011 2012

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Realizácia úloh v oblasti dopravného plánovania, cestnej databanky a technického rozvoja a zabezpečenie prevádzky a rozvoja Informačného systému modelu cestnej siete
(IS MCS).

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530203 - Preložka štátnej cesty II/520 Nová Bystrica-Oravská Lesná
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 3 740 964 3 740 964
0Spolu 3 740 964 3 740 964

Komentár k programovej časti:
V roku 2014 boli v rámcii prvku použité finančné prostriedky na uhradenie dokumentácie na dovyňatie z lesného pozemkového fondu a Pôdneho pozemkového fondu (odvod)
a na vykonanie Dohody o urovnaní zo dňa 14.12.2011, ktorú uzatvorila SSC so združením Nová Bystrica – Oravská Lesná..

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530204 - Severný obchvat mesta Trnava
Komentár k programovej časti:

-
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530207 - Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 115 532 578 45 298 428 45 298 428

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 20 336 513 7 993 841 7 993 841

13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0

135 869 091Spolu 53 292 269 53 292 269

Realizovať stanovené percento prác z celkového objemu  prác na výstavbe  cesty I/68 Mnišek nad Popradom - štátna hranica SR/PR, preložka  s predpokladaným
termínom ukončenia 03/2014.

Cieľ 19:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený čiastočne.
Stavbu sa nepodarilo zrealizovať v zmluvnom termíne. Dôvodom je, že v období mesiaca máj došlo pri povodniach ku škodám na podpernej konštrukcii na území SR.
Dodatkom č. 3 k ZoD bola lehota výstavby predĺžená do 31.05.2015.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Objem  realizácie výstavby cestyVýstupu

%

2011 2012

61

50

13

1535

Realizovať stanovené percento prác z celkového objemu  prác na výstavbe  cesty I/11 Čadca - obchvat, preložka cesty v celkovje dĺžke 1,76 km  s predpokladaným
termínom ukončenia 03/2014.

Cieľ 20:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený čiastočne.
Stavebné práce boli ukončené v 07/2014, avšak bez mostného objektu, ktorý bol z objektovej skladby pre havarijný stav vyňatý a bude sa realizovať ako samostatná
investičná akcia. Dĺžka postavenej cestnej komunikácie: 0,8734 km.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Objem  realizácie výstavby cestyVýstupu

%

2011 2012

10

35

40

65

1040

Stavebne ukončiť práce na projekte Zvolen-Neresnica, mimoúrovňová križovatka s predpokladaným termínom ukončenia 12/2013.
Cieľ 21:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Realizácia prác bola ukončená dňa 07.12.2013.
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Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - ukončenie projektuVýstupu

logická

2011 2012

áno

áno

Realizovať stanovené percento prác z celkového objemu  prác na výstavbe cesty I/61 Trenčín - most s predpokladaným termínom ukončenia 03/2015
Cieľ 22:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Stavba bude dokončená 03/2015.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Objem  realizácie výstavby cestyVýstupu

%

2011 2012

10

88,04

40

4,96

17

6

30 3

Realizovať výstavbu projektu I/65 Galanta obchvat 3. stavba v celkovej dĺžke 5,090 km s predpokladaným termínom ukončenia 05/2015
Cieľ 23:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 16.07.2012. Odovzdanie staveniska sa uskutočnilo 28.03.2013. Bol uskutočnený archeologický prieskum a výskum, odovzdané a
skolaudované boli plánované preložky ciest, vodovodu, výtlačného potrubia, VTL plynovodu, kábel. vedenia ŽSR a dočasné úpravy trakčného vedenia ŽSR a 2 okružné
križovatky.  Výstavba prebieha podľa schváleného harmonogramu stavby.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Pokračovanie v  realizácii výstavby cestyVýstupu

logická

2011 2012

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Realizovať stanovené percento prác z celkového objemu  prác na výstavbe  cesty I/68 Prešov - Škultétyho ZVL s predpokladaným termínom ukončenia 07/2015.
Cieľ 24:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený čiastočne.
Zhotoviteľ neplní harmonogram prác. Hrozí neukončenie projektu do konca roka 2015.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Objem  realizácie výstavby cestyVýstupu

%

2011 2012

41,22

35

15

3515 15

Stavebne ukončiť práce na projekte I/59 Dolný Kubín, pruh pre pomalé vozidlá s predpokladaným termínom ukončenia 03/2015.
Cieľ 25:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Úsek v dĺžke 3,864 km bol odovzdaný do užívania 01/2015.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - ukončenie projektuVýstupu

logická

2011 2012

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
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Realizáciou širšieho zásobníka cestných projektov financovaného z prostriedkov fondov EÚ v programovom období 2007-2013 ako aj iných zdrojov sa v roku 2015
predpokladá výrazne zlepšenie dostupnosti obyvateľov na nadradenú dopravnú infraštruktúru v porovnaní so stavom v roku 2005.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530208 - ŠR mimo spolufinancovania - MSF+ NN OPD (nad GAP)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 4 073 000 20 770 586 20 770 586
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0

4 073 000Spolu 20 770 586 20 770 586

Zabezpečiť dofinancovanie zo štátneho rozpočtu pre projekty OPD (nad GAP + NN).
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2014 bolo zabezpečené financovanie neoprávnených nákladov 19 projektov OPD: I/51 Trnava severný obchvat II. a III. etapa; I/75 Galanta - obchvat; 3. stavba;
I/50 Zvolen - Neresnica, mimoúrovňová križovatka; I/75 Veľký Krtíš - Pôtor; /72 Zbojská, sedlo - Tisovec, Čertova dolina; I/66 Polomka - bodová závada; I/50 Ružová
osada, rekonštrukcia; I/66 Brezno - obchvat, I. etapaI; Modernizácia a rekonštrukcia mostov na cestách I. triedy; I/68 Mníšek nad Popradom - štátna hranica SR/PR; I/68
Prešov - Škultétyho ZVL; Horný Zemplín - rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská - Holčíkovce; Rekonštrukcia križovatiek ciet I. triedy; I/73 Šarišský
Štiavnik - Hunkovce; I/77 Smilno - Svidník, rekonštrukcia cesty ; I/61 Trenčín - most;   I/11 Čadca, preložka cesty; I/59 Dolný Kubín, pruh pre pomalé vozidlá; I/50
Trenčianske Mitice - zosuv v km 127,380-128,380.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Dofinancovať projekty OPD (nad GAP + NN)Výsledku

logická

2011 2012

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Prostredníctvom uvedeného prvku je zabezpečované dofinancovanie projektov OPD - výdavky nad rámec finančnej medzery (nad GAP) a neoprávnené náklady.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530209 - Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 7 334 214 7 334 214
0Spolu 7 334 214 7 334 214

Zabezpečiť prípravu projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ (zásobník projektov) pre II. programové obdboie 21007- 2013, resp. pre III. programové obdobie
2014 - 2020.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2014 bolo spracovaných 10 projektov na Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried 5x (KSK, PSK, BBSK, ZNSK a ZSK) a projekty TEN-T 5x (Martin
obchvat, Dolný Kubín - Kňažia, Sečovská cesta - Ďurďošík, Babiná - Dobrá Niva, Trebišov - Veľaty).

Okrem uvedených bola financovaná aj príprava ďalších projektov plánovaných na financovanie z:

- OPD, a to Rekonštrukcia križovatiek ciest I. triedy II. etapa (14 x), Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75), Unifikácia železničných priecestí
na cestách I. tired (4x), I/11 Čadca - most 208, havária, I/18 Nižný Hrabovec - Petrovce nad Laborcom, prleožka (len PD), I/67 Poprad - Kežmarok, II. etapa (len PD);

-z OPII, a to I/51 Holíč obchvat, 2. etapa (1. časť), I/75 Lučenec - preložka, I/66 Brezno - obchvat . etapa, I a II. úsek, I/65 Kremnica - Kremnické bane, rekonštrukcia,
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tired (3 x), I/68 Plavnica preložak cesty, I/77 Bardejov - juhozápadný obchvat, Cesta I/50 v úseku
Chocholná - Mníchova Lehota, rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice - Pribovce, km 13,500-129,000, odstránenie havárie;

-z CEF, a to: Most cez Dunaj Komárno-Komárom, prístupová komunikácia, Most cez Dunaj medzi mestami Komárno-Komárom;
kde však ešte príprava nebola ukončená.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
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R + 2
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R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - počet projektovVýsledku
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3 3

2011 2012

7

5
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Komentár k programovej časti:
Prostredníctvom prvku sa financuje príprava projektov  (projektová dokumentácia, majetkovo-právne vysporiadanie, príprava súťažných podkladov, vypracovanie CBA,...)
plánovaných na financovanie z fondov EÚ.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05303 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest NDS

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 269 654 123 131 811 061 131 811 061
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 83 461 062 84 637 955 84 637 955

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 14 729 246 14 936 110 14 936 110

11U1   -  Kohézny fond 239 164 869 153 343 455 153 343 455
11U2   -  Kohézny fond 42 206 038 27 060 610 27 060 610
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná prostriedky z r. 2012) 0 31 778 416 31 778 416
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0 43 065 183 43 065 183
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0

13U1   -  Kohézny fond 0
13U2   -  Kohézny fond 0

649 215 338Spolu 486 632 790 486 632 790

Pokračovať v zabezpečení nadštandardného cestného spojenia hlavného mesta SR Bratislavy s mestom Košice v celkovej dĺžke 427 km.
Cieľ 8:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
Do užívania bola uvedená stavba D1 Studenec - Beharovce, križovatka Beharovce, ktorá sa nezapočítava do spojenia hlavného mesta SR s mestom Košice. Stavby D1
Dubná Skala - Turany (16,49 km) a D1 Jánovce - Jablonov I. úsek (9,0 km), ktoré boli plánované na rok 2014 budú odovzdané do užívania v roku 2015 z dôvodu vážnych
finančných problémov zhotoviteľa stavby (Váhostav - SK) a jeho následnej reštrukturalizácie. V roku 2014 bola na úseku diaľnice D1 podpísaná zmluva na stavebné
práce D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala (13,51 km) a zahájili sa stavebné práce na stavbe D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (11,32 km), kde zmluva
bola podpísaná 9.12.2013.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
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R + 1
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R + 2
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R + 3 R + 4
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R + 5
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Typ:
MJ:

A - Dĺžka odovzdaných km do užívaniaVýstupu

km

44,05

0

2011 2012

3,2

0

0

0

27,16

5,21

0 22,39

Pokračovať v zabezpečení  začatia výstavby rýchlostných ciest  R2,R3, R4 a R7.
Cieľ 9:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splenný čiastočne.
V roku 2014 bola podpísaná zmluva na stavebné práce R2 Zvolen východ - Pstruša (7,85 km). V roku 2014 je zahrnutá aj stavba R2 Ruskovce - Pravotice, pre ktorú bola
podpísaná zmluva 30.12.2013 a výstavba zahájená v roku 2014. Cieľ zabezpečiť začatie výstavby v roku 2014 nebol naplnený z dôvodu zdĺhavého procesu prípravy
stavieb.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Dĺžka začatých kmVýstupu

km

214,29

2011 2012

0

19,94

28,9

17,41

30,51

5,76

18,6 102,26

Komentár k programovej časti:

Výstavbou diaľnic a rýchlostných ciest sa zvýšuje atraktivita územia, jeho ekonomický potenciál a kvalita života obyvateľov.
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MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530305 - Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 31 400 000 31 400 000 31 400 000
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0 21 534 094 21 534 094

31 400 000Spolu 52 934 094 52 934 094

Do roku 2014 skončiť prípravu stavby D4-obchvat Bratislavy, aby sa následne mohla začať jej výstavba v roku 2015
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
Pri úsekoch D4 Bratislava Jarovce - Bratislava Rača vydané územné rozhodnutie, D4 Devínska Nová Ves - št. hranica SR/AT vydané záverečné stanovisko EIA,  D4
Križovatka Rača – Záhorská Bystrica prebieha proces EIA.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Dĺžka pripravovaných kmVýstupu

km

0

2011 2012

0

0

00 27,26

Do roku 2016 odovzdať do užívania 234,88  km diaľnic a rýchlostných ciest a začať výstavbu 723,12 km diaľnic a rýchlostných ciest .
Cieľ 7:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený čiastočne.
V roku 2014 boli podpísané zmluvy na stavebné práce D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala (13,51 km), D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno (4,25 km) a R2 Zvolen
východ - Pstruša (7,85 km). V roku 2014 sa začali stavebné práce na stavbe D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (11,32 km), kde zmluva bola podpísaná
9.12.2013 a R2 Ruskovce - Pravotice (1/2 profil) (9,56 km), kde zmluva bola podpísaná 30.12.2013. V roku 2015 sa plánuje začať s výstavbou D1 Budimír - Bidovce
(14,14 km), D1 Prešov západ - Prešov juh (7,87 km), D3 Čadca Bukov - Svrčinovec (5,67 km). V roku 2016 sa plánuje začať s výstavbou R2 Kriváň - Lovinobaňa (22,57
km), R5 Svrčinovec - št. hranica SR/ČR (1,71 km). Súčasne sa plánuje v roku 2016 začať s výstavbou úsekov PPP projektov na ťahu D4 (Bratislava, Jarovce - Ivanka pri
Dunaji, sever - Rača - 26,99 km) a ťahu R7 (Bratislava - Dunajská Lužná (8,43 km, BA Ketelec - BA-Prievoz (6,95 km), Dunajská Lužná - Holice (17,38 km)). V roku 2014
boli do užívania odovzdané stavby D1 Studenec - Beharovce, križovatka Beharovce, R2 Žiar nad Hronom obchvat (5,76 km) a R1 SSUR Nová Baňa. V roku 2015 sa
plánuje odovzať do užívania stavbu D1 Dubná Skala - Turany (16,49 km), D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek (9,0 km), D1 Jánovce - Jablonov, II. úsek (9,541 km), D1
Fričovce - Svinia (11,22 km), R2 Pstruša - Kriváň (10,375 km). V roku 2016 sa plánuje odovzdať do užívania stavby D3 Svrčinovec - Skalité (1/2 profil) (12,28 km) vrátane
D3 Skalité - št. hranica (3,13 km), R2 Ruskovce - Pravotice (9,56 km), R2 Zvolen východ - Pstruša (7,85 km).

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Dĺžka km začatej výstavbyVýstupu

km

225,09

5,21

2011 2012

61,5

58,82

93,74

46,49

108,8

15,8

58 175,99

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

B - Dĺžka odovzdaných km do užívaniaVýstupu

km

73,18

3,2

2011 2012

57,5

14,18

14,2

5,76

32,92

10,9

5,7 51,38

Komentár k programovej časti:

Bezpečné, efektívne a kvalitné diaľnice a rýchlostné cesty sú mimoriadne dôležité pre rozvoj a ekonomickú prosperitu Slovenskej republiky.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530308 - Pripravované projekty nového programového obdobia
Komentár k programovej časti:

-
MDVRR SR

MDVRR SR -SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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0530309 - ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (nad GAP)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 238 254 123 52 901 990 52 901 990
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná prostriedky z r. 2012) 0 10 482 570 10 482 570
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0 16 348 830 16 348 830

238 254 123Spolu 79 733 390 79 733 390

Zabezpečiť dofinancovanie zo štátneho rozpočtu pre projekty OPD (nad GAP + NN).
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2014 bolo zabezpečené financovanie výdavkov nad rámec finančnej medzery (nad GAP) a neoprávnených nákladov 20 projektov OPD, a to: D1 Hričovské
Podhradie - Lietavská Lúčka; D1 Sverepec - Vrtižer; D1 Dubná Skala- Turany; D1 Jánovce - Jablonov; D1 Studenec - Behárovce; D1 Fričovce - Svinia; D1 Hubová -
Ivachnová; D1 Bratislava - Senec, rozšírenie na 6. pruh (PD); D1 Blatné - Trnava, rozšírenie na 6. pruh (PD); D1 Turany - Hubová (PD); D3 Hričovské Podhradie - Žilina
Strážov; D3 Svrčinovec - Skalité; R1 Źarnovica - Šášovské Podhradie; R2 Zvolen východ - Pstruša; R2 Pstruša - Kriváň; R2 Žiar nad Hronom - obchvat; R2 Ruskovce -
Pravotice; R3 Horná Štubňa - obchvat; R4 Košice - Milhosť; R4 Prešov, severný obchvat (len PD).

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - dofinancovať projekty OPD (nad GAP + NN)Výsledku

logická

áno

2011 2012

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Prostredníctvom uvedeného prvku je zabezpečované dofinancovanie proejktov OPD - výdavky nad rámec finančnej medzery (nad GAP) a neoprávnené náklady.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

053030A - Výstavba diaľnic (TEN-T) (opatrenie 2.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

11U1   -  Kohézny fond 239 164 869 153 343 455 153 343 455
11U2   -  Kohézny fond 42 206 038 27 060 610 27 060 610
13U1   -  Kohézny fond 0
13U2   -  Kohézny fond 0

281 370 907Spolu 180 404 065 180 404 065

Realizovať výstavbu úseku D1 Jánovce - Jablonov v stanovenom objeme prác s predpokladaným termínom ukončenia v 12/2015.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
V súčasnosti sa eviduje sklz vo výstavbe celého úseku, ktorý je spôsobený vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok, zrútením diaľničného mosta a situáciou
zhotoviteľa, ktorý sa nachádza v reštrukturalizácii. Termín ukončenia stavby I. úseku podľa platnej Zmluvy o dielo dňa 30.06.2014 nebol splnený. V súčasnosti prebieha
posudzovanie predĺženia lehoty výstavby s predpokladaným termínom do 30.06.2015. Rovnako sa posudzuje predĺženie výstavby II. úseku. Ukončenie realizácie aktivít
projektu sa predpokladá v termíne 12/2015.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Realizácia výstavbyVýsledku

logická

áno

2011 2012

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Realizovať výstavbu úseku D1 Dubná Skala - Turany v stanovenom objeme prác s predpokladaným termínom ukončenia v 12/2014.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený čiastočne.
Stavbu sa nepodarilo zrealizovať v zmluvnom termíne. Dôvodom je, že v období mesiaca máj (15.5.-19.5.2014) došlo vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok
k poškodeniu realizovaného diela v takom rozsahu, že nie je možné ukončiť Dielo v zmluvnej lehote. Predĺženie lehoty výstavby sa momentálne pripravuje dodatokom k
Zmluve o dielo s predpokladaným termínom ukončenia prác 06/2015.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Realizácia výstavbyVýsledku

logická

áno

2011 2012

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Realizovať výstavbu úseku D1 Fričovce - Svinia v stanovenom objeme prác s predpokladaným termínom ukončenia v 12/2014.
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený čiastočne.
Stavbu sa nepodarilo zrealizovať v zmluvnom termíne. Z dôvodu Chminianskeho zosuvu sa   lehota výstavby predlžuje do 31.10.2015. Predĺženie lehoty výstavby sa
momentálne pripravuje dodatkom k Zmluve o dielo. Ku dňu 31. 12. 2014 je celková  prestavanosť 68,21%.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Realizácia výstavbyVýsledku

logická

áno

2011 2012

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Komentár k programovej časti:
Prioritou SR v oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry v programovom období rokov 2007 – 2013 je výstavba dopravnej infraštruktúry zaradenej do siete TEN-T, prechádzajúcej
územím SR, a to prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic. Tieto novovybudované úseky diaľnic tak nahradia v súčasnosti už z hľadiska kapacity aj bezpečnosti
nevyhovujúce úseky cestnej siete SR.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

053030B - Výstavba rýchlostných ciest (opatrenie 5.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 83 461 062 84 637 955 84 637 955

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 14 729 246 14 936 110 14 936 110

13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0

98 190 308Spolu 99 574 065 99 574 065

Realizovať stanovený objem prác z celkového objemu prác na výstavbe R4 Košice - Milhosť s predpokladaným termínom ukončenia 06/2013
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Stavba úseku rýchlostnej cesty R4 bola odovzdaná do užívania dňa 07.11.2013

Zdroj získavania údajov:
MDVRRSR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Objem realizácie prácVýstupu

%

57

2011 2012

30

13

30

30

30

Komentár k programovej časti:
Doplnením diaľnic sieťou rýchlostných ciest sa zabezpečí kvalitné cestné spojenie medzi jednotlivými regiónmi ako aj krajskými sídlami pri rovnomernom pokrytí územia SR
cestnými komunikáciami s obmedzeným prístupom, resp. cestami s nadštandardným jazdným komfortom. Vzhľadom na trasovanie i dopravný komfort, ktorý poskytujú
rýchlostné cesty, je preto tiež opodstatnené uvažovať s ich výstavbou, v prvom rade v koridoroch ciest s medzinárodnou dopravou (cesty „E“), resp. v koridoroch doplnkovej
siete TEN-T.

MDVRR SR

MDVRR SR -SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

053030C - ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (III. program. obdobie)

Zabezpečiť dofinancovanie zo štátneho rozpočtu pre projekty III. program. obdobia 2014 - 2020 na výstavbu.
Cieľ 1:
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Monitorovanie cieľa:
Dokument OP II bol schválený Európskou komisiou dňa 28.10.2014. V 01-02/2015 prebieha finalizácia riadiacej dokumentácie. V roku 2014 sa preto ešte nezačalo s
realizáciou projektov z program. obdobia 2014 - 2020. Z uvedených dôvodu neboli v schválenom rozpočte výdavkov kapitoly MDVRR SR na rok 2014  pre prvok
053030C - ŠR mimo spolufinancovania - MSF+ NN OPD (nové PO) rozpočtované výdavky.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Dofinancovanie zo ŠR pre projekty III. program. obdobiaVýsledku

logická

2011 2012

nie nie

áno

0

áno

Komentár k programovej časti:

-
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

053030D - Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 47 509 071 47 509 071
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná prostriedky z r. 2012) 0 21 295 846 21 295 846
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0 5 182 259 5 182 259

0Spolu 73 987 176 73 987 176

Zabezpečiť prípravu projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ (zásobník projektov) pre II. programové obdboie 2007 - 2013, resp. pre III. programové obdobie
(fázovanbie projektov) 2014 - 2020.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2014 bola financovaná príprava 14 projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ, a to:
D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala; D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno; D1 Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina; D1 Prešov západ - Prešov juh; D1 Budimír -
Bidovce; D3 Čadca Bukov - Svrčinovec; D3 Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto; D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica; R2 Mníchova Lehota - Ruskovce; R2 Rožňava -
Jablonov nad Turňou; R2 Košice, Šaca - Košické Olšany; R2 Hranica SR/ČR - Svrčinovec; D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné a D1 Bratislava - Trnava, križovatka
Triblavina.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - počet projektovVýsledku

ks

2

2011 2012

15

19

14

11 6

Komentár k programovej časti:
Prostredníctvom prvku sa financuje príprava projektov  (projektová dokumentácia, majetkovo-právne vysporiadanie, príprava súťažných podkladov, vypracovanie CBA,...)
plánovaných na financovanie z fondov EÚ.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05305 - Výstavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovaná formou PPP

Významne urýchliť do roku 2010 výstavbu vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry na Slovensku.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 130 559 244 123 031 719 123 031 711
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná prostriedky z r. 2012) 0 1 016 486 1 016 486
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0 50 396 50 396

130 559 244Spolu 124 098 601 124 098 593

Komentár k programovej časti:

Príprava a výstavba vybraných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest formou projektov verejno-súkromného partnerstva.
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MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530501 - Príprava projektov PPP - špeciálne služby a poradenstvo

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 1 232 370 1 232 370
0Spolu 1 232 370 1 232 370

Komentár k programovej časti:
Finančné prostriedky boli použité na úhrady výkonu majetkovoprávneho vysporiadania a na finančné plnenie (rozhodnutia o vyvlastnení, vecné bremená) týkajúce sa projektu
R1. V roku 2014 bola uzatvorená Zmluva o poskytovaní poradenských služieb k pripravovanému  projektu D4, R7 a vypracovaná Štúdia uskutočniteľnosti projektu D4, R7.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530502 - Projekty PPP - Balík 1 (Dubná Skala - Turany, Turany - Hubová, Hubová - Ivachnová, Jánovce - Jablonov, Fričovce -
Svinia)
Komentár k programovej časti:

Projekt bol v decembri 2010 zrušený.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530503 - Projekty PPP - Balík 2 ( Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce, Banská Bystrica - severný
obchvat)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 208 628 208 620
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná prostriedky z r. 2012) 0 1 016 486 1 016 486
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0 50 396 50 396

0Spolu 1 275 510 1 275 502

Zabezpečenie  majetkovoprávneho vysporiadania rýchlostnej cesty R1
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Stavba I/66 Banská Bystrica - preložka cesty (severný obchvat) je v procese, prebieha kompletizácia zriaďovania vecných bremien. Majetkovoprávne vysporiadanie
úsekov rýchlostnej cesty R1 Nitra západ - Tekovské Nemce je v procese, prebieha kompletizácia zriaďovania vecných bremien. V roku 2014 bol kompletne zrealizovaný
výkup pozemkov pod Seleneckou križovatkou,ktorá je súčasťou stavby rýchlostnej cesty R1.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania stavbyVýsledku

logická

áno

2011 2012

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
V roku 2012 bol odovzdaný do predčasného úžívania štvrtý úsek rýchlostnej cesty R1 (Severný obchvat Banskej Bystrice), všetky štyri úseky rýchlostnej cesty R1 sú v
prevádzke.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530504 - Projekty PPP - Balík 3 (Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka - Višňové, Višňové - Dubná Skala)
Komentár k programovej časti:

Projekt bol v decembri 2010 zrušený.
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MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530505 - Platba za dostupnosť pre 2. balík PPP

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 130 559 244 121 590 721 121 590 721
130 559 244Spolu 121 590 721 121 590 721

Zabezpečiť platbu za dostupnosť koncesionárovi Granvia, a.s. za prevádzku príslušných úsekov rýchlostnej cesty R1 Nitra - Tekovské Nemce a Banská Bystrica -
severný obchvat

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Finančné prostriedky boli použité na úhradu nerozporovanej časti mesačných jednotkových platieb fakturovaných koncesionárom GRANVIA, a.s.  Od celkovej
fakturovanej sumy bola odpočítaná rozporovaná časť, ktorá zahŕňa zrážky za pokutové body a zrážky za nedostupnosť rýchlostnej cesty R1.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - percento čerpania fin. prostriedkov na uvedený účelVýstupu

percento

100

0

2011 2012

100

97,85

100

100

100

92,21

100 100

Komentár k programovej časti:
Verejný obstarávateľ v zmysle Koncesnej zmluvy uhrádza Koncesionárovi mesačnú jednotkovú platbu za každý mesiac odo dňa začatia plynutia koncesnej lehoty až do dňa
ukončenia.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

055 - Letecká doprava a infraštruktúra

Bezpečná prevádzka letiskovej infraštruktúry a bezpečná letecká doprava.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 000 000 7 312 455 7 291 469
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná prostriedky z r. 2012) 0 258 820 258 820

1 000 000Spolu 7 571 275 7 550 290

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
MDVRR SR

MDVRR SR -SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05501 - Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúry

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 000 000 7 312 455 7 291 469
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná prostriedky z r. 2012) 0 258 820 258 820

1 000 000Spolu 7 571 275 7 550 290

Zabezpečiť 100% plnenie záväzných štandardov bezpečnosti prevádzky letiskovej infraštruktúry podľa požiadaviek medzinárodného Dohovoru o civilnom letectve (ICAO)
a nariadení EÚ.

Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Ciele vytýčené týmto programom boli na letiskách v roku 2014 plnené na takej úrovni, ktorá zabezpečovala prevádzku letísk v súlade so záväznými štandardami:
-pre výkon bezpečnostnej ochrany najmä v súlade s nariadením EP a R (ES) č. 300/2008 v platnom znení, nariadenenie komisie (EÚ) č. 185/2010 v platnom znení,
leteckým predpisom L17 Ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania, Národným programom ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho
zasahovania, programom bezpečnostnej ochrany letiska, ECAC Doc 30, ICAO Doc 8973, a
-pre výkon záchranných a hasičských služieb (ďalej len „ZHS“) najmä v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 139/2014 a leteckým predpisom L14 Letiská, I. zväzok.
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Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - % plnenia záväzných štandardovVýsledku

%

100 100

100

2011 2012

100

100

100

100

100

100

100 100

Komentár k programovej časti:

Poskytovanie dotácií v zmysle zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letetctve v znení neskorších predpisov.
MDVRR SR

MDVRR SR -SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S - Železničná doprava

Kvalitná, v dostatočnom rozsahu zabezpečená železničná doprava.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 575 731 664 589 606 429 589 606 429
11B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 10 367 10 367

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 191

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 191

11U1   -  Kohézny fond 363 550 092 228 600 483 228 600 483
11U2   -  Kohézny fond 58 137 790 39 628 151 39 628 151
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná prostriedky z r. 2012) 0
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0
13B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 0 0

13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0

13U1   -  Kohézny fond 0
13U2   -  Kohézny fond 0

997 419 928Spolu 857 845 431 857 845 431

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S01 - Kombinovaná doprava

Odľahčenie cestnej siete od zaťažujúcej nákladnej prepravy, šetrenie cestnej infraštruktúry, zvyšovanie bezpečnosti dopravy a znižovanie miery zaťaženia životného
prostredia.

Zámer:

Komentár k programovej časti:

Na kombinovanú dopravu neboli v roku 2014 poskytnuté žiadne finančné prostriedky.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S03 - Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dopravy na dráhach

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 205 000 000 265 107 917 265 107 917
205 000 000Spolu 265 107 917 265 107 917

Podporiť vo verejnom záujme železničnú osobnú dopravu.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
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Monitorovanie cieľa je rovnaké ako monitorovanie cieľa č. 6 - duplicitný cieľ.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Rozsah obejdnávaných výkonovVýstupu

mil. vlkm

30,8 30,8

31,252

2011 2012

32,065

30,3

30,3

30,79

30,3

29,358

30,3 30,3

Podporiť vo verejnom záujme železničnú osobnú dopravu.
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Požadovaný rozsah dopravných služieb vo verejnom záujme bol zabezpečený Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s., v rozsahu 29,595 mil. vlkm a spoločnosťou
RegioJet, a.s., v rozsahu 1,197 mil. vlkm.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Rozsah obejdnávaných výkonovVýstupu

mil. vlkm

30,8 30,8

31,252

2011 2012

32,065

30,3

30,3

30,79

30,8

29,358

30,3 30,8

Komentár k programovej časti:
Zabezpečenie nevyhnutných dopravných služieb súvisiacich s verejnou prepravou osôb a vecí. Zaručiť bezpečené, efektívne a kvalitné dopravné služby a ich primeranú
výkonnosť podľa potrieb dopravnej oblužnosti územia železničnou osobnou dopravou v SR.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S04 - Rozvoj a modernizácia železníc - ZSSK, a.s.

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 191

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 191

11U1   -  Kohézny fond 0 81 978 553 81 978 553
11U2   -  Kohézny fond 0 14 466 804 14 466 804
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná prostriedky z r. 2012) 0
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0

13U1   -  Kohézny fond 0
13U2   -  Kohézny fond 0

382Spolu 96 445 357 96 445 357

Komentár k programovej časti:
Modernizácia parku železničných vozidiel spoločnosti sa až do roku 2008 uskutočňovala len na základe vlastných zdrojov vo výške odpisov znížených o splátky úverov a
úverových zdrojov z UBS a EUROFIMA. Od roku 2008 je ZSSK zapojená do čerpania prostriedkov na obnovu mobilného parku z fondu ERDF pre programové obdobie 2007-
2013.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S0401 - Obnova železničných mobilných prostriedkov (opatrenie 6.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 191

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 191

13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0

382Spolu
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Do roku 2013 realizovať nákup 10 ks elektrických poschodových jednotiek s cieľom  zabezpečiť rast kvalitatívnych a výkonových parametrov služieb osobnej železničnej
dopravy a štandardizáciu kvality prímestskej dopravy (okolie miest Žilina a Košice).

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Dodaných bolo všetkých 10 zazmluvnených kusov EPJ.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Počet elektrických poschodových jednotiekVýsledku

ks

5

2011 2012

5

04

4

Do roku 2013 realizovať nákup 10 ks prímestských poschodových jednotiek PUSH PULL, úpravu 10 ks elektrických rušňov radu 263 a nákup 2 ks elektrických rušňov s
cieľom zabezpečiť rast kvalitatívnych a výkonových parametrov služieb osobnej železničnej dopravy a štandardizáciu kvality prímestskej dopravy (Kúty, Trnava, Nové
Zámky).

Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Do prevádzky bolo do roku 2013 uvedených 10 súprav push-pull radu 951, s 10 zrekonštruovanými rušňami radu 263.
V prevádzke sú obidva nové rušne radu 381.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Počet zakúpených poschodových jednotiekVýsledku

ks

3

2011 2012

3

2

2

5

5

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

B - Počet upravených rušňovVýsledku

ks

4

2011 2012

4

2

1

4

5

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

C - Počet zakúpených rušňovVýsledku

ks

0

2011 2012

0

0

0

2

2

Do roku 2013 zabezpečiť  nákup 12 ks medziregionálnych motorových jednotiek s cieľom zabezpečiť rast kvalitatívnych a výkonových parametrov služieb osobnej
železničnej dopravy a štandardizáciu kvality služieb na tratiach regionálneho významu - okolie Nitry, Humenné, Košice - Prešov.

Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Do prevádzky bolo do roku 2013 uvedených všetkých 12 motorových jednotiek radu 861.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Počet zakúpených motorových jednotiekVýsledku

ks

3

2011 2012

6

5

1

4

5

Komentár k programovej časti:
Modernizácia a rozvoj železničnej verejnej osobnej dopravy vytvorí základné podmienky pre zastavenie trvalého rastu individuálneho motorizmu pri zabezpečovaní základnej
dopravnej obslužnosti. Zastavením poklesu presunu výkonov z verejnej osobnej dopravy na individuálny motorizmus najmä v prímestskej a regionálnej doprave sa postupne
umožní znižovať všetky negatívne javy spojené s potrebou odstraňovania kongescií na cestnej sieti v okolí regionálnych a nadregionálnych centier a cestnej sieti v mestských
aglomeráciách, negatívnym dosahom dopravy na životné prostredie a kvalitu života v mestách.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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07S0402 - Modernizácia mobilného parku ZSSK

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná prostriedky z r. 2012) 0
0Spolu

Komentár k programovej časti:
Jednou z vážnych prekážok rozvoja osobnej železničnej dopravy je zastaraný park koľajových vozidiel, ktorého významná časť nespĺňa požiadavky medzinárodných
dohovorov a má nevyhovujúcu ekonomiku prevádzky.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S0403 - Obnova parku mobilných prostriedkov integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.2 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

11U1   -  Kohézny fond 0 81 978 553 81 978 553
11U2   -  Kohézny fond 0 14 466 804 14 466 804
13U1   -  Kohézny fond 0
13U2   -  Kohézny fond 0

0Spolu 96 445 357 96 445 357

V rámci opatrenia 4.2 zabezpečiť nákup ucelených súprav elektrickej trakcie a nezávislej trakcie pre železničnú osobnú dopravu v počte 29 ks.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
V roku 2014 bolo dodaných 12 ks ucelených súprav elektrickej trakcie a nezávislej trakcie pre železničnú osobnú dopravu. Realizácia projektu bola zo strany dodávateľa
urýchlená a harmonogram projektu je napĺňaný s predstihom.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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V rámci opatrenia 4.2 zabezpečiť nákup vozidiel elektrickej trakcie pre mestskú verejnú dopravu.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
 V roku 2014 bola dodaná prvá nízko podlažná električka pre DP Bratislava. Prebieha jej skúšobná prevádzka potrebná na homologizáciu koľajového vozidla pre mestskú
dopravu. Pre DPB bolo v roku 2014 dodaných taktiež 38 nových trolejbusov. Cieľová hodnota projektu bola využitím opcie navýšená z 80 na 120 nových trolejbusov do
roku 2015. Pre mesto Košice bolo v roku 2014 dodaných 9 nových električiek. Taktiež na projekty obnovy vozového parku električiek v BA a KE bola v roku 2014 využitá
opcia na nákup ďalších 30 ks pre mesto BA a 18 ks pre mesto KE. Z toho bude do roku 2015 dodaných 15 ks pre BA a 8 ks pre KE. Celkovo je plánované obstarať 45
električiek pre mesto BA a 36 električiek pre mesto KE do konca roku 2015.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:
Cieľom  opatreniua 4.2 OPD je vytvárať podmienky pre rast výkonov verejnej osobnej dopravy najmä v mestskej, prímestskej, regionálnej a medziregionálnej preprave na
území Bratislavského a Košického kraja a v dvoch najväčších mestách - Bratislava a Košice. Opatrenie je zamerané na obnovu mobilných prostriedkov pre integrované
dopravné systémy, a to nákupom železničných koľajových vozidiel, električiek a trolejbusov.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S05 - Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dráh

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 272 500 000 272 477 777 272 477 777
272 500 000Spolu 272 477 777 272 477 777

Zabezpečiť prevádzkovanie dráh a udržiavať prevádzkyschopnosť celoštátnych a regionálnych dráh v rozsahu dĺžky vlakových úsekov  v súlade so Zmluvou o
prevádzkovaní dráh na príslušný rok.

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2014 zabezpečili Železnice Slovenskej republiky prevádzkyschopnosť 3 663 km vlakových úsekov. Dôvodom nárastu km oproti plánu je sprevádzkovanie ďalších
spojovacích koľají v novej vlakotvornej železničnej stanici Žilina - Teplička.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:

Zaistenie bezpečnej a nepretržitej prevádzky železničnej siete a výkon nevyhnutných služieb súvisiacich s prevádzkovaním a zabezpečenie rozvoja železničnej infraštruktúry.
MDVRR SR

M?DVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S06 - Rozvoj a modernizácia majetku železníc - ŽSR

Bezpečná a kvalitná dopravná infraštruktúra umožňujúca podnikateľskú súťaž v oblasti železničnej dopravy.
Zámer:
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 98 231 664 52 020 735 52 020 735
11B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 10 367 10 367

11U1   -  Kohézny fond 363 550 092 146 621 930 146 621 930
11U2   -  Kohézny fond 58 137 790 25 161 348 25 161 348
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0
13B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 0 0

13U1   -  Kohézny fond 0
13U2   -  Kohézny fond 0

519 919 546Spolu 223 814 380 223 814 380

Komentár k programovej časti:
Dopravná politika EÚ prezentovaná v  Bielej knihe a následné legislatívne aktivity sú zamerané na podporu železničnej dopravy a zvýšenia jej konkurencieschopnosti voči
iným druhom dopravy, keďže železničná doprava je jedným z najbezpečnejších dopravných systémov a súčasne najšetrnejších voči životnému prostrediu. Zvýšenie
bezpečnosti železničnej dopravy spolu s interoperabilitou železníc patria medzi základné piliere tvoriaceho sa európskeho integrovaného železničného priestoru.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S0601 - Výstavba a obnova železničnej siete

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 14 144 521 14 144 521
13B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 0 0

0Spolu 14 144 521 14 144 521

Komentár k programovej časti:
V roku 2014 boli realizované  projekty výstavby a obnovy železničnej siete - zriadenie zabezpečených železničných priecestí a prechodov a modernizácia železničnej trate
Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš  - Poprad Tatry (mimo).

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S060B - Spolufinancovanie  TEN -T (50 %)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 600 000
600 000Spolu

Zabezpečiť spolufinancovanie k prostriedkom ES pre projekty (TEN-T ŽSR (50% ŠR).
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
V roku 2014 neboli realizované žiadne projekty z grantu TEN-T, kde by bolo potrebné zabezpečiť spolufinancovanie.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:

V nadväznosti na Rozhodnutia TEN-T sa zabezpečuje spolufinancovanie projektov z národných zdrojov.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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07S060C - Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry (opatrenie 1.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

11U1   -  Kohézny fond 166 188 529 124 708 876 124 708 876
11U2   -  Kohézny fond 29 479 689 22 007 449 22 007 449
13U1   -  Kohézny fond 0
13U2   -  Kohézny fond 0

195 668 218Spolu 146 716 325 146 716 325

Zmodernizovať železničnú trať v rámci projektu Modernizácia železničnej trate Nové Mesto n/Váhom - Púchov, úsek Nové Mesto n/Váhom - Zlatovce v celkovej dĺžke
17,457 km.

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bol úsek Nové Mesto n/Váhom zmodernizovaný v celej dĺžke. V roku 2013 boli na stavbe vykonávané už len dokončovacie práce. Ďalej prebiehali technické
prehliadky, funkčné skúšky, preberacie a odovzdávacie konania a kolaudačné konania.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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V rámci  projektu Žilina - Teplička, zriaďovacia stanica , upraviť trať s celkovou dĺžkou 4,023 km.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený ešte v roku 2011.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:
Realizáciou tejto prioritnej osi sa zabezpečí efektívnejšie využitie kapacity železničnej infraštruktúry, zrýchlenie prepravy osôb a tovarov, zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti
na báze ekologicky priaznivejšej železničnej dopravy. Zvyšovanie kvalitatívnej úrovne železničnej siete bude prispievať tiež k znižovaniu nepriaznivých vplyvov dopravy na
životné prostredie.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S060D - Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy (opatrenie 3.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

11U1   -  Kohézny fond 47 967 455 6 204 587 6 204 587
11U2   -  Kohézny fond 8 464 386 1 094 927 1 094 927
13U1   -  Kohézny fond 0
13U2   -  Kohézny fond 0

56 431 841Spolu 7 299 515 7 299 515

V rámci predprojektovej a projektovej prípravy projektu Výstavba verejných terminálov intermodálnej dopravy zabezpečiť štúdie, prípadne projektové dokumentácie.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený ešte v roku 2011. V roku 2014 bol riadne ukončený aj zvyšný projekt na dodanie PD a to pre TIP Leopoldov.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Vytlačené dňa: 07.04.2015 27 / 59



Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Počet štúdií a projektových dokumentáciíVýstupu

ks

3

2011 2012

3

00

V rámci predpokladanej výstavby infraštruktúry intermodálnej prepravy v rámci 3 Prioritnej osi OPD zabezpečiť vybudovanie 3 terminálov intermodálnej prepravy do roku
2015.

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Vo výstavbe je terminál v Žiline, na ktorý bola získana notifikácia štátnej pomoci zo strany EK. V roku 2014 pokračovali stavebné práce na I. etape výstavby TIP Žilina, v
rámci ktorých bolo vyčerpaných 6,9 mil. EUR.  Výstavba ostatných terminálov bola zrušená.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:
Realizáciou tejto prioritnej osi sa zabezpečí efektívnejšie využitie kapacity železničnej infraštruktúry, zrýchlenie prepravy osôb a tovarov, zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti
na báze ekologicky priaznivejšej železničnej dopravy. Zvyšovanie kvalitatívnej úrovne železničnej siete bude prispievať tiež k znižovaniu nepriaznivých vplyvov dopravy na
životné prostredie.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S060E - Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

11U1   -  Kohézny fond 149 394 108 15 708 466 15 708 466
11U2   -  Kohézny fond 20 193 715 2 058 972 2 058 972
13U1   -  Kohézny fond 0
13U2   -  Kohézny fond 0

169 587 823Spolu 17 767 438 17 767 438

V rámci predprojektovej a projektovej prípravy projektu Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov zabezpečiť štúdie, prípadne projektové
dokumentácie.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený ešte v roku 2011.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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V rámci predpokladanej výstavby infraštruktúry integrovaných dopravných systémov v rámci 4 Prioritnej osi OPD zabezpečiť vybudovanie TIOP do roku 2015.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
V súčasnosti prebieha príprava výstavby TIOP. Vyhodnotenie cieľa bude možné v roku 2015..

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Zabezpečenie výstavby nových električkových tratí v hlavnom meste Bratislava.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Bola dodaná projektová dokumentácia. V súčasnosti prebieha výstavba električkovej trate v úseku Janíkov Dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. – Bosákova
ul. Súčasťou výstavby je aj kompletná rekonštrukcia Starého mosta.  Vyhodnotenie cieľa bude možné v roku 2015.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Zabezpečenie zmodernizovania elektirčkových tratí v hlavnom meste Bratislava a v meste Košice.
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
V súčasnosti prebieha príprava na dodanie projektovej dokumentácie pre modernizácie električkových tratí v Bratislave. Ukončená bola modernizácia električkovej trate v
Dúbravke v úseku Hanulova - Pri Kríži v dĺžke 1,9 km. V Košiciach prebieha modernizácia električkovej trate v úseku námestie Maratónu mieru - Staničné námestie v
dĺžke 3,42 km. Vyhodnotenie cieľa bude možné v roku 2015.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:
Zámer realizácie integrovaných dopravných systémov vychádza z dlhodobej stratégie riešenia verejnej osobnej dopravy v dotknutom regióne v oblasti Bratislavy a Košíc.
Zavedenie integrovaného dopravného systému v podmienkach Bratislavského i Košického regiónu prinesie efektívnejšie využívanie existujúcich druhov dopravy (najmä
koľajovej dopravy), pričom výhody pocítia tak cestujúci ako aj samotní dopravcovia.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S060F - Štátna dotácia mimo spolufinancovania TEN-T

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 7 720 000 452 039 452 039
11B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 10 367 10 367

7 720 000Spolu 462 406 462 406

Zabezpečiť dofinancovanie projektov TEN-T zo štátneho rozpočtu.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splenný.
V roku 2014 boli použité finančné prostriedky na dofinancovanie projektovej dokumentácie Bratislava prepojenie koridorov.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:

Okrem prostriedkov spolufinancovania v zmysle rozhodnutia TEN-T sa zabezpečuje aj následná realizácia projektov.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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07S060G - ŠR mimo spolufinancovanie - MSF + NN (nad GAP)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 89 911 664 37 424 175 37 424 175
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0

89 911 664Spolu 37 424 175 37 424 175

Zabezpečiť dofinancovanie zo štátneho rozpočtu pre projekty OPD (nad GAP + NN).
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2014 bolo zabezpečené financovnaie výdavkov nad rámec finančnej medzery (nad GAP) a neoprávnených nákladov pre 11 projektov OPD, a to:
- Žilina – Krásno nad Kysucou, modernizácia trate
- Žilina - Teplička, dostavba zriaďovacej stanice
- Nové Mesto n/Váhom - Púchov, modernizácia trate (1.a 2. etapa, 3. etapa, 4. a 5. etapa a 6. etapa)
- Verejný terminál intermodálnej prepravy Žilina,
- Terminál integrovanej osobnej dopravy Moldava nad Bodvou
- Púchov - Žilina, modernizácia trate
- Krásno nad Kysucou - Čadca -  rádiofikácia trate systémom GSMR - realizácia)
- Zavedenie ETCS v koridore VI: Žilina- Čadca- štátna hranica SK/CZ.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - dofinancovanie proejtkov OPD (nad GAP + NN)Výsledku

logická

áno

2011 2012

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Prostredníctvom uvedeného prvku je zabezpečované dofinancovanie proejktov OPD - výdavky nad rámec finančnej medzery (nad GAP) a neoprávnené náklady.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T - Tvorba a implementácia politík

Efektívna podpora vládnej politiky v oblasti dopravy, telekomunikačného trhu a  poštových služieb.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 43 263 769 49 787 842 49 609 152
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 12 456 823 4 340 026 4 340 026

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 2 248 872 765 887 765 887

131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná prostriedky z r. 2012) 0 2 475 747 2 475 747
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0 991 215 991 215
13B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 1 432 1 432

13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0

35   -  Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0 1 441 354 1 441 354
57 969 464Spolu 59 803 504 59 624 814

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T01 - Riadenie a podpora programov
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 32 601 694 39 289 631 39 120 290
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 12 456 823 4 340 026 4 340 026

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 2 248 872 765 887 765 887

131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná prostriedky z r. 2012) 0 1 014 147 1 014 147
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0 991 215 991 215
13B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 1 432 1 432

13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0

35   -  Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0 233 158 233 158
47 307 389Spolu 46 635 498 46 466 156

Prispieť k zastaveniu percentuálneho nárastu počtu dopravných nehôd na cestách SR.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Splnenie cieľa za rok 2014 dokazujú štatistické údaje Ministerstva vnútra SR. Kým v roku 2013 došlo v SR celkovo k 13 576 dopravným nehodám, v roku 2014 sa celkový
počet dopravných nehôd znížil na 13 287 dopravných nehôd (štatistika MV SR za rok 2014 je t. č. len predbežná), čo predstavuje pokles približne o 2,1 %.
MDVRR SR sa podieľalo na znižovaní nárastu počtu dopravných nehôd prostredníctvom:
•vzdelávacích, výchovných a osvetových podujatí pre zvyšovanie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky (vzdelávanie vodičov automobilov „Autoškola BECEP“, „Moto
zraz“ - vzdelávanie vodičov motocyklov, séria podujatí „BECEP v akcii“ a pod.),
•reklamných a propagačných činností BECEP (propagácia BECEP na letných festivaloch, na cestných konferenciách, reklama v printových médiách, internete, v
odborných publikáciách, letákové kampane),
•vzdelávacích, propagačných a reflexných materiálov (reflexné pásky, detské reflexné vesty, reflexné prívesky, vzdelávacie CD/ DVD nosiče, letáky a ich bezodplatná
distribúcia).

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - zastavenie nárastu počtu dopravných nehôdVýsledku

logická

áno

2011 2012

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Riadenie a podpora ústredného orgánu MDVRR SR a ostatných rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu MDVRR SR.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0101 - Ústredný orgán - MDVRR SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 31 311 516 38 101 966 37 932 624
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná prostriedky z r. 2012) 0 610 987 610 987
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0 991 215 991 215
13B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 1 432 1 432

35   -  Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0 233 158 233 158
31 311 516Spolu 39 938 758 39 769 416

Každoročne zabezpečiť efektívnu podporu obslužných činností pre ústredný orgán štátnej správy.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2014 bola zabezpečená efektívna podpora obslužných činností pre ústredný orgán štátnej správy. MDVRR SR ako ústredný orgán štátnej správy plnilo úlohy
vyplývajúce z § 8 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie podporyVýstupu

logická

áno áno

áno

2011 2012

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Zriadenie a prevádzkovanie "Kontaktného bodu príslušného orgánu verejnej regulovanej služby" (PRS) v rámci programu GALILEO"
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Kontaktné miesto Galileo PRS bolo ustanovené na odbore elektronických komunikácií a notifikované prostredníctvom stáleho zastúpenia SR pri EÚ. Finančné prostriedky
v roku 2014 na informačno-komunikačnú infraštruktúru, kontaktného miesta Galileo PRS neboli vyčerpané, vzhľadom na to, že ich bezpečnostná špecifikácia má
podliehať tzv. spoločným minimálnym štandardom, ktoré mala EK vydať formou delegovaného aktu. Tento delegovaný akt EK nebol doteraz definitívne schválený Radou
EÚ a EP, a teda nebolo možné vyšpecifikovať technické parametre a bezpečnostnú úroveň daných zariadení.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - vytvorenie kontaktného boduVýsledku

logická

áno

2011 2012

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Postavenie a pôsobnosť ministerstva ustanovuje § 8 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0105 - Technická pomoc (opatrenie 7.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 12 456 823 4 340 026 4 340 026

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 2 248 872 765 887 765 887

13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0

14 705 695Spolu 5 105 914 5 105 914

Zabezpečiť podporu efektívneho riadenia, programovania a implementácie štrukturálnych fondov PO 2007-2013.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
V roku 2014 boli finančné prostriedky z technickej pomoci vynaložené najmä na:
• podporu administratívnych kapacít RO OPD - refundáciu miezd zamestnancov, vzdelávanie, refundáciu pracovných ciest v súvislosti s implementáciou OPD, obstaranie
technického vybavenia a výpočtovej techniky,
• zabezpečenie monitorovacích výborov, koordinačných porád, zabezpečenie tlmočníckych a prekladateľských služieb,
• zabezpečenie poradenských služieb, konzultantov, odborných štúdií, expertíz atď.
• financovanie publicity a informovania, najmä formou Informačnej kampane OP Doprava

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie podporyVýsledku

logická

áno

2011 2012

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Technická pomoc sa zameria na podporu efektívneho riadenia operačného programu, na jeho propagáciu a na podporu hodnotenia prioritných osí a vybraných projektov.
Ďalej bude využitá pre aktivity spojené s riadením, monitorovaním, kontrolou, analýzou a poskytovaním informácií včítane propagácie, vyhodnocovaním a výmenou
skúseností.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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07T0107 - Podpora Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 832 634 808 914 808 914
832 634Spolu 808 914 808 914

Zabezpečenie bezplatného poskytovania poradenských služieb tretím subjektom o možnostiach využívania pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a iných zdrojov
financovania

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2014 bolo do IS RRA zaradených 44 RRA z celkovo 49 žiadateľov. RRA pomáhajú aktivizovať ekonomický a sociálny rozvoj regiónov inštitucionálnym spojením
verejnej správy, súkromného a neziskového sektora. Poskytujú informácie rôznym subjektom (verejná správa, podnikateľský a tretí sektor) prostredníctvom osobných
konzultácií, telefonicky, e-mailom alebo aj cez vzdelávacie a propagačné aktivity. Najčastejšie témy konzultácií sú sústredené na prípravu projektových zámerov v
nadväznosti na výzvy na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, informácie o možnostiach čerpania nenávratných finančných prostriedkov,
pravidlá financovania projektov, informácie o aktuálnych výzvach na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok či informácie o procese verejného
obstarávania. Vypracovávajú informačné databázy o území vo svojej pôsobnosti, vytvárajú partnerstvá na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni,
pripravujú a realizujú projekty zamerané na podporu regionálneho rozvoja v spolupráci s partnermi. Spolupracujú s obcami a VÚC pri tvorbe, plnení a vyhodnocovaní
programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí, vypracovávajú strategické a programové dokumenty, rozvojové štúdie a podnikateľské zámery alebo na
nich participujú s ostatnými subjektmi regionálneho rozvoja.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Počet poskytnutých informácii celkom na jednu regionálnu rozvojovú agentúruVýstupu

počet poskytnutých

70

80

2011 2012

40

300

60

300

65

100

50 60

Komentár k programovej časti:

Regionálne rozvojové agentúry sú záujmové združenia právnických osôb, ktoré poskytujú informácie subjektom verejnej správy, tretieho sektora a podnikateľským subjektom.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0108 - Podpora na projekty Euroregiónov

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 277 544 285 024 285 024
277 544Spolu 285 024 285 024

Predložiť plánovaný počet projektov za  euroregióny.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený čiastočne.
V roku 2014 bolo na základe zverejnenej výzvy MDVRR SR celkovo podaných 9 žiadostí  o poskytnutie finančného príspevku na projekt, z ktorých bolo na základe
odporúčania odbornej hodnotiacej komisie reálne podporených 8 projektov. Projekty boli zamerané na vypracovanie projektových dokumentácií a štúdií uskutočniteľnosti
k vydaniu stavebného povolenia pre výstavbu cyklistických komunikácií, ktoré budú súčasťou medzinárodných cyklotrás na území Slovenska alebo budú tvoriť ucelenú
regionálnu sieť cyklotrás s napojením na národnú sieť cyklotrás, čím prispejú, v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej
republike, ku zvýšeniu atraktivity regiónov. Nižší počet predložených projektov v porovnaní s plánom vyplýva z podmienky výzvy na rok 2014, na základe ktorej mohol 1
euroregión podať len 1 žiadosť o poskytnutie finančného príspevku.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Počet predložených projektov euroregiónmi celkomVýstupu

počet predložených

25

15

2011 2012
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26

9

27

31

24 26

Komentár k programovej časti:
Euroregióny (euroregionálne združenia) sú záujmové združenia právnických osôb, ktoré si v závislosti od vlastných regionálnych a geografických špecifík určujú rozvojové
priority. Ich činnosť je zameraná predovšetkým na prípravu rozvojových projektov za účelom zvyšovania hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónu, participáciu na príprave
spoločných strategických dokumentov cezhraničnej spolupráce, vytvárania partnerstiev európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovne, poskytovanie informácií pre
všetkých členov euroregiónu a na poskytovania poradenských služieb v oblasti cezhraničnej spolupráce.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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07T0109 - Program podpory územného rozvoja obcí a miest

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 180 000 93 728 93 728
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná prostriedky z r. 2012) 0 403 160 403 160

180 000Spolu 496 888 496 888

Podporovať spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2014 podalo žiadosť o dotáciu celkovo 96 obcí. Zo 76 žiadostí spĺňajúcich kritériá na poskytnutie dotácií bolo rozhodnuté o pridelení dotácie 76 obciam. Zo 76 obcí
dotáciu nevyužilo 6 obcí.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Počet dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí žiadateľom zo strany obcí a miestVýstupu

počet prijímateľov

25 25

45

2011 2012

18

27

18

70

18

103

18 18

Komentár k programovej časti:

Poskytovanie dotácií v zmysle zákona č. 226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T010A - Poradenské služby

Zabezpečenie strategického ekonomického poradenstva, poradcu pre výber koncesionára pre letisko Bratislava a poradcu pre vstup strategického partnera do CARGA.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V priebehu roka 2014 začal poradca na základe zmluvy o poskytovaní poradenských služieb pri výbere koncesionára spoločnosti Letisko M. R. Štefánika - Airport
Bratislava, a.s., (BTS), vykonávať analýzu výhodnosti udelenia koncesie. Proces analýzy nebol v roku 2014 ukončený.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie strategického ekonomického poradenstva a poradcovVýsledku

Zabezpečenie

2011 2012

nie

áno

áno

áno

nie

áno

Komentár k programovej časti:

Poradenské služby pre výber koncesionára pre letisko Bratislava.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T010B - Jednotný informačný systém v cestnej doprave
Komentár k programovej časti:

Jednotný informačný systém v cestnej doprave - ESD je projektom Operačného programu Informatizácia spoločnosti 2007-2013. V nadväznosti na požiadavku MF SR bol pre
tento projekt vytvorený medzirezorntný podprogram 0A90I. Prvok 07T010B je od 1.1.2015 zrušený.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T02 - Veda a výskum

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 673 157 400 111 400 111
673 157Spolu 400 111 400 111
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Pokračovať v riešení problematiky inteligentných dopravných systémov v cestnej doprave ako súčasť medzinárodného projektu EASYWAY a pripraviť podmienky pre
implementáciu vybraných monitorovacích technológií na kritických úsekoch diaľnice D1, D2, D3 a v okolí Bratislavy.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
Riešenie medzinárodného projektu EASYWAY skončilo svojou druhou etapou v roku 2013 a ďalej už nepokračoval.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Pokračovanie projektuVýstupu

logická

áno

áno

2011 2012

áno

áno

áno

nie

áno

áno

áno áno

Zabezpečiť odskúšanie jednoltivých systémov pozemského digitálneho rozhlasového vysielania.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Na zabezpečenie cieľa boli realizované dve výskumné úlohy:
1.„Výskum aplikácií dátových služieb vo vysielaní digitálneho rozhlasu v systéme DRM+“, riešenej v rámci Zmluvy o dielo č. 330/C510/2013 pre MDVRR SR.
2.„Skúšobné digitálne rozhlasové vysielanie v systéme T DAB / T DAB+“, riešenej v rámci Zmluvy o dielo č. 928/C510/2014 pre MDVRR SR.

Prvá úloha sa zaoberala výskumom viacerých relevantných dátových služieb z hľadiska možností ich šírenia v rámci vysielania digitálneho rozhlasu v systéme DRM+ a
praktickou implementáciou vybraných služieb v skúšobnom vysielaní v tomto systéme. Realizácia druhej výskumnej úlohy začala v októbri 2014 a je naplánovaná na 22
mesiacov. Cieľom je realizácia skúšobného digitálneho rozhlasového vysielania v systéme T-DAB / T-DAB+, overenie základných vlastností šírenia signálu v
podmienkach SR, overenie príjmu vybraných dátových služieb, miniprieskum spokojnosti poslucháčov s kvalitou prijímaného signálu a poskytovaných doplnkových
dátových služieb, vyhodnotenie skúšobného digitálneho rozhlasového vysielania z hľadiska základných vlastností šírenia signálu, príjmu vybraných dátových služieb a
spokojnosti poslucháčov a námety a odporúčania využiteľné pri zavádzaní pravidelného digitálneho rozhlasového vysielania v systéme T-DAB / T-DAB+.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - pripravenie podmienokVýsledku

logická

áno

2011 2012

áno

áno

áno

áno áno

Podporovať úlohy vedy a výskumu v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený čiastočne.
V roku 2014 boli realizované nasledovné výskumné úlohy:
- Štúdia univerzálnej služby zameraná na potreby a preferencie používateľov PS,
- Skúšobné digitálne rozhlasové vysielanie v systéme T-DAB / T-DAB+, (3 ročná úloha na r. 2014, 2015 a 2016),
-Technický predpis na overovanie pokrytia územia SR signálom digitálneho rozhlasového vysielania, (2 ročná úloha na r. 2014 a 2015),
-Analýza východísk stratégie zavádzania digitálneho pozemského rozhlasového vysielania, zmluva bola podpísaná v septembri roku 2014 v celkovej hodnote 24 780 Eur,
plnenie zmluvy je na 8 mesiacov (r. 2014 a 2015),
- Analýza východísk národnej politiky pre elektronické komunikácie do roku 2020, plnenie zmluvy je na 6 mesiacov (r. 2014 a 2015),
Okrem vyššie uvedených plánovaných výskumných úloh sa realizovala aj úloha Výskum aplikácií dátových služieb vo vysielaní digitálneho rozhlasu v systéme DRM+,
pokračujúca z roku 2013.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Počet úloh vedy a výskumu v oblasti elektron. komunikácií a poštových služiebVýsledku

počet podporených úloh

8 8

2011 2012

3

8

6

86 8

Podporovať úlohy vedy a výskumu
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
K 31.12.2014 bolo zabezpečené riešenie úloh výskumu a vývoja v oblasti stavebníctva, bytovej politiky, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu prostredníctvom zákona
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. úloh, ktoré slúžia pre podporu činností v rámci kompetencií jednotlivých odborných
útvarov ministerstva. V rámci plnenia cieľa bolo v r. 2014 zabezpečené riešenie celkom 8 úloh výskumu a vývoja v oblasti pôsobnosti rezortu:
-Ročenka slovenského stavebníctva 2014,
-Energetická certifikácia častí bytových budov so zameraním na byty,
-Návrh metodiky a vstupných údajov stanovenia nákladovej efektívnosti výstavby a obnovy budov z hľadiska energetickej hospodárnosti budov,
-Modelový výskum dispozičného riešenia Vodného diela Kolárovo na Váhu s ohľadom na nautické podmienky a podmienky plavebnej bezpečnosti,
-Rekognoskácia fyzického a chemického stavu pórobetónu po dlhodobej expozícii v bytových budovách,
-Spoločenská hodnota cestovného ruchu,
-Vypracovanie metodiky pre vyhodnocovanie Národnej stratégie regionálneho rozvoja,  zber a analýza socioekonomických ukazovateľov vývoja regionálneho rozvoja,
-Návrh systému záruk za zhotovené stavebné diela.

Zdroj získavania údajov:
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MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Počet úloh vedy a výskumu v oblasti pôsobnosti rezortuVýsledku

počet podporených úloh

8

2011 2012

3

9

4

8

7

3

3 8

Komentár k programovej časti:

Riešenie úloh vedy a výskumu súvisiacich s oblasťami MDVRR SR.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T03 - Regulácia a štátny dozor

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 9 988 918 10 098 099 10 088 751
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná prostriedky z r. 2012) 0 1 461 600 1 461 600
35   -  Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0 1 208 196 1 208 196

9 988 918Spolu 12 767 895 12 758 547

Komentár k programovej časti:

Činnosti regulačných úradov v pôsobnosti MDVRR SR.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0301 - Regulácia dopravy na dráhach

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 244 099
1 244 099Spolu

Komentár k programovej časti:
V rámci predmetného prvku bola financovaná činnosť Úradu pre reguláciu železničnej dopravy. Úrad bol k 31.12.2013 zrušený a jeho pôsobnosť prešla od 1.1.2014 na
novozriadený Dopravný úrad.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0302 - Regulácia telekomunikačného trhu

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 3 967 973
3 967 973Spolu

Komentár k programovej časti:
V rámci predmetného prvku bola financovaná činnosť Telekomunikačného úradu SR. Úrad bol k 31.12.2013 zrušený a jeho pôsobnosť prešla od 1.1.2014 na novozriadený
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0303 - Regulácia v civilnom letectve

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 2 262 284
2 262 284Spolu

Komentár k programovej časti:

V rámci predmetného prvku bola financovaná činnosť Leteckého úradu SR. Úrad bol k 31.12.2013 zrušený a jeho pôsobnosť prešla od 1.1.2014 na novozriadený Dopravný
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úrad.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0304 - Regulácia trhu poštových služieb

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 625 801
625 801Spolu

Komentár k programovej časti:
V rámci predmetného prvku bola financovaná činnosť Poštového regualčného úradu. Úrad bol k 31.12.2013 zrušený a jeho pôsobnosť prešla od 1.1.2014 na novozriadený
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0305 - Regulácia vodnej dopravy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 362 092 132 000 130 725
1 362 092Spolu 132 000 130 725

Realizácia aktivít projektu MreNa - Štúdia uskutočniteľnosti "Rekreačná plavba po rieke Morava".
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Projekt bol ukončený k 31.12.2014.
Ciele projektu:
• Analýza východiskovej situácie a podľa možnosti návrh riešenia rozvoja cestovného ruchu (CR) akceptovateľného zo všetkých relevantných hľadísk.
Globálny cieľ:  • Využiť potenciál rieky Morava a priľahlého územia pre rozvoj cezhraničného CR. Priebežné preskúmania technickej a právnej realizovateľnosti.
Špecifický cieľ 1: • Vybudovať silné verejné cezhraničné partnerstvo, zamerané na rozvoj turizmu a prípadne rekreačnej plavby v spoločnom regióne.
Špecifický cieľ 2 : • Identifikovať environmentálne a ekonomicky prijateľné možnosti zvýšenia turistickej atraktivity cezhraničného regiónu prostredníctvom možného
rozvoja rekreačnej plavby na rieke Morava.
Aktivity projektu:
1. Publicita a informovanosť
2. Riadenie projektu a koordinácia rozvoja cezhraničného partnerstva
3. Technická analýza
• Digitálny model koryta rieky Moravy na rakúsko-slovenskom úseku
• Stanovenie plavebných prietokov - minimálny a maximálny
• Modely prúdenia, simulácia hladinového režimu pri min. plavebnom prietoku pri súčasnom stave koryta
• Mapa hĺbok, posúdenie súčasného stavu vodnej cesty z hľadiska parametrov plavebnej dráhy
• Spracovanie katalógu lodí; stanovenie parametrov plavebnej dráhy pre stanovené typové plavidlo
• Návrh úprav vodnej cesty pre stanovené typové plavidlo, overenie účinnosti úprav na modeloch prúdenia
• Digitálna plavebná mapa
• Technický a kapacitný návrh objektov vodnej cesty
• Analýza prúdenia vody
4. Ekologická analýza
Územie riek Morava a Dyje požíva ako jediný biotop meandrujúceho toku v Rakúsku prísnu štátnu ochranu na základe veľkého významu pre ochranu životného
prostredia. Ekologická analýza zahŕňa nasledujúce aspekty:
• Predstavenie chráneného postavenia Moravy
• Popis skutočného stavu Moravy v rámci Rámcovej smernice o vode a Natura 2000
• Posúdenie vplyvu rekreačnej plavby podľa Natura 2000
• Posudzovanie vplyvu rekreačnej plavby na vybraných bioindikátoroch (vtáky, ryby, vážky, atď)
• Posudzovanie vplyvu rekreačnej plavby podľa hydromorfologického stavu Moravy
• Identifikácia citlivých oblastí na MoraveB
5. Legislatívna analýza
• Legislatívna analýza v rámci rakúskych a slovenských zákonov
6. Vypracovanie záverečnej správy k štúdii uskutočniteľnosti rekreačnej plavby po rieke Morava
7. Záverečná konferencia za prítomnosti všetkých zúčastnených strán s prezentáciami jednotlivých  aktivít počas celého spracovateľského obdobia.

Zdroj získavania údajov:
ARVD

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - počet aktivítVýstupu

počet

2011 2012

7

7

Komentár k programovej časti:
V rámci predmetného prvku bola financovaná činnosť Štátnej plavebnej správy. Úrad bol k 31.12.2013 zrušený a jeho pôsobnosť prešla od 1.1.2014 na novozriadený
Dopravný úrad.
Okrem uvedeného sa v rámci prvku financoval projekt MreNa realizovaný Agentúrou rozvoja vodnej dopravy.
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MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T030E - Regulácia v stavebníctve

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 526 669 556 673 556 335
526 669Spolu 556 673 556 335

Vykonať predpísaný počet plánovaných a operatívnych kontrol a dohľadov na stavbách.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2014 vykonala Slovenská stavebná inšpekcia 467 štátnych stavebných dohľadov. V roku 2014 zistila inšpekcia 228 porušení stavebného zákona, čo je o 53 menej
ako v roku 2013, pričom počet uložených pokút je takmer identický s rokom 2013, a to 146 uložených pokút v roku 2013 a 145 uložených pokút v roku 2014. Inšpekcia sa
vo väčšej miere zaoberá stavbami fyzických osôb, kde sa ukladajú sankcie za priestupky.
V roku 2014 bolo prijatých 32 odvolaní proti prvostupňovým rozhodnutiam inšpektorátov, čo je nárast oproti roku 2013, kedy bolo prijatých 18 odvolaní.

Zdroj získavania údajov:
SSI

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - počet vykonaných kontrol (SSI)Výstupu

počet

400

2011 2012

0

454

400

467

400

442

400 400

Vykonať predpísaný počet stanovísk - posúdení zmien a doplnkov územných plánov.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
K 31. 12. 2012 boli Krajské stavebné úrady zákonom č. 345/2012 Z. z. o niektorých opateniach v miestnej štátnej správe zrušené a ich pôsobnosť prešla pod Okresné
úrady MV SR.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - počet vykonaných stanovísk - posúdení (KSÚ PO)Výstupu

počet

2011 2012

0

0

150 150

258

150 150

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

B - počet vykonaných posúdení - stanovísk (KSÚ TN)Výstupu

počet

2011 2012

0

50 50

31

50 50

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

C - počet vykonaných stanovísk - posúdení (KSÚ KE)Výstupu

počet

2011 2012

0

135 135

162

135 135

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

D - počet vykonaných stanovísk - posúdení (KSÚ ZA)Výstupu

počet

2011 2012

0

24 20

29

28 30

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

E - počet vykonaných stanovísk - posúdení (KSÚ BB)Výstupu

počet

2011 2012

0

55 55

87

55 55

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

F - počet vykonaných stanovísk - posúdení (KSÚ TT)Výstupu

počet

2011 2012

0

120 120

34

120 70

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

G - počet vykonaných stanovísk - posúdení (KSÚ BA)Výstupu

počet

2011 2012

0

50 50

50

50 50

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

H - počet vykonaných stanovísk - posúdení (KSÚ NR)Výstupu

počet

2011 2012

100 100

107

100 150

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

I - počet vykonaných stanovísk - posúdení (KSU NR)Výstupu

počet

2011 2012

0

150 150 150

Vykonať kontroly stavebných úradov za účelom skvalitnenia výkonu prenesenej štátnej správy v oblasti stavebného poriadku na 354 obciach v Nitrianskom
samosprávnom kraji, z toho na 8 samostatných stavebných úradoch a 346 obciach združených do 28 spoločných stavbených úradov.

Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
K 31. 12. 2012 boli Krajské stavebné úrady zákonom č. 345/2012 Z. z. o niektorých opateniach v miestnej štátnej správe zrušené a ich pôsobnosť prešla pod Okresné
úrady MV SR.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - počet kontrolVýstupu

počet

2011 2012

10 10

10

10 12

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

B - počet obcíVýstupu

počet

2011 2012

80 80

167

80

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

C - počet kontrolVýstupu

počet

2011 2012

0

12 12 12

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

D - počet skontrolovancýh obcíVýstupu

počet obcí

2011 2012

0

60 60 60

Vykonať porady s pracovníkmi stavebných úradov za účelom zlepšenia kvality práce vykonanej prvostupňovými stavebnými úradmi a tým zníženia počtu odvolaní v
Nitrianskom samosprávnom kraji.

Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
K 31. 12. 2012 boli Krajské stavebné úrady zákonom č. 345/2012 Z. z. o niektorých opateniach v miestnej štátnej správe zrušené a ich pôsobnosť prešla pod Okresné
úrady MV SR.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - počet porádVýstupu

počet

2011 2012

3 4

3

3

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

B - počet porádVýstupu

počet porád

2011 2012

0

2 2 2

Komentár k programovej časti:
Slovenská stavebná inšpekcia (SSI) je osobitným orgánom štátnej stavebnej správy, prostredníctvom ktorého vykonáva MDVRR SR hlavný štátny stavebný dohľad. SSI bola
zriadená k 1.11.2003 novelou stavebného zákona č. 417/2003 Z.z. ako nástupnícka organizácia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (útvaru stavebnej inšpekcie), ktorá
bola zriadená zákonom č. 237/2000 Z. z. Podrobnosti o organizácii a kompetenciách inšpekcie upravuje § 123a stavebného zákona, ďalšie podrobnosti vyplývajú zo zákona č.
608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zo Štatútu SSI.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T030G - Regulácia leteckej, železničnej a vodnej dopravy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 4 921 073 4 914 444
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná prostriedky z r. 2012) 0 1 461 600 1 461 600
35   -  Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0 1 208 196 1 208 196

0Spolu 7 590 869 7 584 240

Vykonať  stanovený počet dozorov a kontrol u subjektov vykonávajúcich leteckú činnosť zameraných na zvyšovanie bezpečnosti leteckej prevádzky.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Celkove bolo vykonaných k 31.12.2014 630 kontrol a dozorov.
Ich účelom bolo predovšetkým zabezpečiť

Vytlačené dňa: 07.04.2015 40 / 59



-dohľad nad bezpečnosťou v manažmente letovej prevádzky a leteckých navigačných službách,
-štátny odborný dozor nad poskytovateľmi leteckých navigačných služieb subjektov vykonávajúcich leteckú činnosť,
-sledovanie a vyhodnocovanie úrovne kvality a bezpečnosti poskytovania leteckých navigačných služieb a subjektov vykonávajúcich leteckú činnosť,
-udeľovanie povolení výcvikovým organizáciám,
-schvaľovanie výcvikových kurzov, plánov výcviku na stanovišti a programov stanovíšť na udržiavanie odbornej spôsobilosti,
-schvaľovanie skúšajúcich alebo hodnotiteľov odbornej spôsobilosti,
-sledovanie a preverovanie systému výcviku,
-vykonávanie teoretických a praktických skúšok personálu letových prevádzkových služieb,
-preskúmanie bezpečnostných argumentov súvisiacich s novými funkčnými systémami, alebo so zmenami existujúcich funkčných systémov,
-overovanie spôsobilosti leteckých pozemných zariadení,
-vykonávanie letových meraní určených kategórií leteckých pozemných zariadení.

Zdroj získavania údajov:
DU

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Počet kontrol a dozorovVýstupu

počet

500 500

527

2011 2012

450

615

500

630

500

634

500 500

Nepresiahnuť v obchodnej leteckej doprave počet 0,08 cestujúcich na 1 mld. osobokm usmrtených osôb pri leteckých nehodách v rámci priemeru v európskom regióne
za referenčné obdobie.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Nad územím SR nedošlo k 31.12.2014 k žiadnej nehode dopravného lietadla vykonávajúceho obchodnú leteckú dopravu a ani lietadla tejto kategórie registrovaného v
registri lietadiel SR a prevádzkovaného subjektom civilného letectva majúceho svoje sídlo na území SR.

Zdroj získavania údajov:
DU

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Počet usmrtených osôb na 1 mld. osobokmVýsledku

osoba

0,08 0,08

0

2011 2012

0,08

0

0,08

0

0,08

0

0,08 0,08

Vykonanie štátnych odborných dozorov na prevádzkovanie dopravy na celoštátnych dráhach v súlade so stanoveným plánom.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2014 bolo vykonaných 15 štátnych odborných dozorv na prevádzkovanie dopravy na celoštátnych dráhach.
Kontroly boli zamerané:
-kontrolu dráhových podnikov z titulu dodržania licenčných podmienok,
-preverovania dodržiavania podmienok povolenia na prevádzkovanie dráhy (vlečky),
-dohľad nad právami cestujúcich (nariadenie EP a R č.1371/2007),
-na ostatné dohľady (medzinárodné koridory, správy o kvalite a pod.),
-kontrolu zaistenia bezpečnosti na železničných priecestiach,
-kontrolu vlakovej dokumentácie,
-kontrolu plnenia povinnosti železničného podniku (dopravcu),
-kontrolu vykonávania určených činností – zvárania a nedeštruktívneho skúšania,
-kontrolu určených činností na určených technických zariadeniach  tlakových a plynových,
-kontrolu vykonávania skúšok na určených technických zariadeniach zdvíhacích,
-kontrolu vykonávania revízií na určených technických zariadeniach elektrických.

Zdroj získavania údajov:
DU

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Počet vykonaných dozorovVýstupu

počet

15 15

28

2011 2012

10

12

10

15

1010 12

Vykonať stanovený objem  inšpekčných plavieb (z celkového počtu 280 plavieb) počas dní pracovného voľna v letnej sezóne  (jún až september) s cieľom zvýšenia
bezpečnosti prevádzky.

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2014 bolo vykonaných 45 inšpekčných plavieb počas dní pracovného voľna v letnej sezóne, t.j. 16,29 % z celkového počtu realizovaných plavieb 276.

Zdroj získavania údajov:
DU
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Objem vykonaných plavieb v letnej sezóne z celkového počtu plaviebVýstupu

%

16 16

16,43

2011 2012

16

19,62

16

16,29

16

21,33

16 16

Vykonať stanovený počet  inšpekčných plavieb a skontrolovať stanovený počet plavidiel.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2014 bolo vykonaných 276 inšpekčných plavieb a skontrolovaných bolo 1151 plavidiel, čo predstavuje plnenie plánu na 98%. Neplnenie plánu na 100% bolo
spôsobené vplyvom klimatických podmienok (vývoj počasia -vysoký počet dní s dažďovými prehánkami, nárazový vietor nad 12 m/s a pod., nerealizovanie inšpekčných
plavieb z dôvodu predídenia možného poškodenia inšpekčných plavidiel z titulu plávajúcich objektov na a pod hladinou napr.Dunaja, vlnobitie na uzatvorených vodných
cestách a pod.)

Zdroj získavania údajov:
DU

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Počet inšpekčných plaviebVýstupu

počet

280 280

315

2011 2012

280

260

280

276

280

375

280 280

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

B - Počet skontrolovaných plavidielVýstupu

počet

1120 1120

1103

2011 2012

1120

1945

1120

1151

1120

1620

1120 1120

Komentár k programovej časti:
Dopravný úrad bol zriadený zákonom NR SR č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o dopravnom úrade) s účinnosťou od 1. januára 2014 ako orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dráh a dopravy
na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby. Dopravný úrad je právnym nástupcom Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Leteckého úradu Slovenskej republiky
a Štátnej plavebnej správy.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T030H - Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 4 488 353 4 487 247
0Spolu 4 488 353 4 487 247

Každoročne vybaviť všetky došlé žiadosti o pridelenie frekvencií.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Celkovo bolo v sledovanom období vybavených 5 085 žiadostí, z toho kladne 5 010.   V prevažnej miere sa jednalo o vybavovanie žiadostí v oblasti rozhlasovej služby,
pevnej služby, mobilnej služby, ale aj žiadostí súvisiace s využívaním frekvencií alokovaných pre amatérsku službu a vybrané rádiové zariadenia. Pri prideľovaní
frekvencií bol  kladený dôraz hlavne na efektívne využívanie frekvencií a frekvenčného spektra ako takého. Išlo predovšetkým o budovanie, optimalizovanie a
zefektívňovanie mobilných elektronických komunikačných sietí, súčasťou ktorých sú aj siete pevnej služby, slúžiace predovšetkým na budovanie infraštruktúry. Žiadosti z
oblasti rozhlasovej služby, vybavovanie ktorých odzrkadľovalo ďalšie budovanie DVB-T vysielania ako na lokálnej, tak aj na celoplošnej úrovni.

Zdroj získavania údajov:
UREKPS

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Počet vybavených žiadostíVýstupu

ks

5000 5000

12543

2011 2012

5000

5126

5000

5085

5000

5405

5000 5000

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

B - Počet kladne vybavených žiadostíVýstupu

ks

4950 4950

12305

2011 2012

4950

5028

4950

5010

4950

5128

4950 4950
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Vykonať každoročne kontroly zamerané na územnú a časovú dostupnosť prístupových a kontaktných miest verejnej poštovej siete v súlade s Požiadavkami na kvalitu
poskytovania univerzálnej služby.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V rámci plnenia cieľa bolo celkovo preverených 29 prístupových a kontaktných miest verejnej poštovej siete. Z hľadiska časovej dostupnosti bolo preverených 8 miest a z
hľadiska územnej dostupnosti 21 miest. Podmienky územnej a časovej dostupnosti prístupových a kontaktných miest poskytovateľa univerzálnej služby upravujú
Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby. Dodržiavanie stanovených podmienok je predpokladom zabezpečenia univerzálnej služby v súlade so zákonom č. 324/2011 Z.
z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Tieto kontroly sú vykonávané celoplošne na území SR a zahŕňajú posudzovanie
dodržiavania požiadaviek na kvalitu ako aj odôvodnenie a posudzovanie povolenia výnimiek a ich dopadu na samotných užívateľov poštových služieb (napr. zaradenie
konkrétnych lokalít medzi miesta bez doručovania, miesta s nepravidelným alebo s obmedzeným doručovaním). Zachovávanie územnej a časovej dostupnosti slúži na
zabezpečenie prístupu k univerzálnej službe priamo pre samotných užívateľov poštových služieb. Vykonávaním tohto typu kontrol sa sleduje minimalizovanie
negatívnych dopadov na užívateľov v oblasti poskytovania univerzálnej služby. V monitorovanom období neboli v oblasti časovej dostupnosti zabezpečenia univerzálnej
služby zistené nedostatky.

Zdroj získavania údajov:
UREKPS

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Počet vykonaných kontrolVýstupu

počet kontrol

22 22

31

2011 2012

23

31

20

29

20

24

20 22

V rámci štátneho dohľadu vykonať každoročne kontroly zamerané na zabezpečenie trvalého poskytovania kvalitnej a cenovo prijateľnej univerzálnej služby v súlade s
poštovou licenciou a zákonom o cenách, ako aj dodržiavania pravidiel na liberalizovanom poštovom trhu v súlade so všeobecným povolením.

Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V rámci štátneho dohľadu bolo vykonaných celkom 28 kontrol, ktoré boli zamerané na dodržiavanie poskytovania poštových služieb podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o
poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, poskytovanie univerzálnej služby a poštového platobného styku, plnenie kvality
univerzálnej služby, plnenie ukazovateľa kvality času prepravy listových zásielok v oblasti univerzálnej služby, vedenia účtovnej evidencie nákladov a výnosov
poskytovateľa univerzálnej služby, doručovanie zapísaných zásielok, plnenie povinností pri evidovaní a riešení reklamácií poštovými podnikmi a štatistické zisťovanie.

Zdroj získavania údajov:
UREKPS

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Počet vykonaných kontrolVýstupu

počet kontrol

26 26

31

2011 2012

30

28

28

28

28

30

30 28

Komentár k programovej časti:
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad - RÚ) bol zriadený zákonom NR SR č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dopravnom úrade) s účinnosťou od 1. januára 2014  a je regulačným
a cenovým orgánom a vykonáva štátny dohľad v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T07 - Štúdie, expertízy, posudky v oblasti urbanizmu a územného rozvoja (URBION)

Podporiť spracovanie úloh v oblasti urbanizmu a územného plánovania
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION bol k 30.6.2013 zrušený  a jeho právnym nástupcom sa stalo MDVRR SR.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

B - Počet podporených úlohVýsledku

počet podporených úloh

2011 2012

4

4 4

Komentár k programovej časti:

Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION bol k 30.6.2013 zrušený  a jeho právnym nástupcom sa stalo MDVRR SR.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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0BC - Rozvoj cestovného ruchu

Podporou rozvoja cestovného ruchu prispieť k ekonomickému a sociálnemu rastu regiónov Slovenska
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 11 215 880 9 170 671 9 170 671
11 215 880Spolu 9 170 671 9 170 671

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BC01 - Administrácia cestovného ruchu - ŠR

Realizáciou štátnej politiky cestovného ruchu prispieť k rozvoju cestovného ruchu
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 3 042 978 5 463 082 5 463 082
3 042 978Spolu 5 463 082 5 463 082

Každoročne zabezpečiť plynulú činnosť Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Finančné prostriedky poskytnuté Slovenskej agentúre pre cestovný ruch boli určené na financovanie úloh vyplývajúcich agentúre zo zriaďovateľskej listiny, a to na úlohy
národnej destinačnej organizácie v oblasti podpory rozvoja cestovného ruchu v SR; na úlohy v oblasti jednotnej prezentácie SR v zahraničí; na realizáciu aktivít
spojených s oficiálnou účasťou SR na Svetovej výstave EXPO Miláno v roku 2015 a na implementáciu štrukturálnych fondov EÚ pre verejný sektor a podnikateľskú sféru
v cestovnom ruchu.
Činnosť agentúry prispela k rastu príjmov z aktívneho zahraničného cestovného ruchu o 1,1 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Svojimi aktivitami agentúra
prezentovala ponuku a atraktivity cestovného ruchu na domácom a zahraničnom trhu. Tieto aktivity zefektívnila spoluprácou s organizáciami cestovného ruchu
vykonávaním podpornej činnosti v oblasti marketingu a propagácie.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR, SACR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie plynulej činnosti agentúryVýstupu

logická

ano áno

áno

2011 2012

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Slovenská agentúra pre cestovný ruch je štátna príspevková organizácia špecializovaná na marketing a štátnu propagáciu cestovného ruchu Slovenskej republiky. Vykonáva
marketing cestovného ruchu na celoštátnej úrovni, poskytuje informácie o možnostiach cestovného ruchu na Slovensku, propaguje Slovensko ako cieľovú krajinu cestovného
ruchu, prispieva k tvorbe pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí a podporuje predaj produktov cestovného ruchu Slovenskej republiky. SACR je oprávnená vykonávať
oficiálne zastúpenia v zahraničí a vytvárať detašované pracoviská v tuzemsku a v zahraničí.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BC02 - Podpora rozvoja cestovného ruchu z prostriedkov EÚ

Podporou projektov zameraných na rozšírenie a skvalitnenie  infraštruktúry cestovného ruchu a štátnej propagácie cestovného ruchu zvýšiť záujem turistov o Slovensko
ako destináciu cestovného ruchu

Zámer:

Komentár k programovej časti:
Financovanie a vykazovanie čerpania prioritnej osi 3 Cestovný ruch OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Prioritná os Cestovný ruch, ktorej cieľom je „Rast
konkurencieschopnosti a výkonnosti cestovného ruchu” je zameraná na využitie prírodného, kultúrneho a doteraz vybudovaného potenciálu pre rozvoj udržateľného
cestovného ruchu, s cieľom prednostne financovať budovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím,spojených s predajom (miestnych služieb),
prostredníctvom nových služieb s vyššou pridanou hodnotou (využitie minerálnych a geotermálnych prameňov, prírodných a kultúrnych atraktivít Slovenska pre rozvoj letnej a
zimnej turistiky s komplexnými službami pre zákazníka, s definovaním aj tzv. fakultatívnych výletov, vždy spojených s predajom slovenských výrobkov, napr. sklo, porcelán,
výšivky, ochutnávky vín, prezentácie ľudových umeleckých remesiel spojených s predajom, atď.), aby sa zabezpečila inovatívnosť, trvalá  udržateľnosť a podporila
zamestnanosť v regiónoch. Ďalej sa zameriava na podporu propagácie slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí, a to najmä dobudovaním Národného jednotného
informačného systému cestovného ruchu (NUTIS).
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MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BC0202 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska (OP Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast - opatrenie 3.2)
Komentár k programovej časti:

V roku 2014 Slovenská agentúra pre cestovný ruch implementovala projekt "Podpora propagácie Slovenska ako destinácie cestovného ruchu", ktorý bol financovaný z
prostriedkov OP KaHR, Proritná os. 3, opatrenie 3.2. pri plnení úloh a dosahovaní cieľov štátnej propagácie a podpory predaja produktov cestovného ruchu využívala
agentúra tak štandardné, ako aj moderné formy marketingovo-komunikačných nástrojov a distribučných kanálov. Počas roka prezentovala Slovensko ako atraktívnu cieľovú
destináciu cestovného ruchu na 102 prezentačno-propagačnýh podujatiach, z toho na 17 medzinárodných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu, zrealizovala 85
prezentácií a workshopov na domácom a zahraničnom trhu a zorganizovala 8 infociet. Okrem uvedeného agentúra zabezpečila, na hlavných zdrojových trhoch, viaceré
propagačno-reklamné kampane zamerané na podporu zvýšenia aktívneho zahraničného cestovného ruchu, domáceho cestovného ruchu, ako aj zlepšenia poznateľnosti
značky Slovensko.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BC03 - Dotácie organizáciám cestovného ruchu

Podporou hlavnej činnosti organizácií cestovného ruchu zvýšiť počet turistov a predĺžiť ich pobyt v jednotlivých regiónoch Slovenska.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 8 172 902 3 707 589 3 707 589
8 172 902Spolu 3 707 589 3 707 589

Zvýšenie ekonomických prínosov z cestovného ruchu pre národné hospodárstvo.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený čiastočne.
Prostredníctvom dotácií z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR bola podporená hlavná činnosť organizácií cestovného ruchu s cieľom zvýšiť počet turistov a predĺžiť ich pobyt
v jednotlivých regiónoch Slovenska.  Cieľom je zvýšiť ekonomický prínos z cestovného ruchu pre národné hospodárstvo.
Počet prenocovaní turistov v ubytovacích zariadeniach na Slovensku dosiahol   93,7 % počtu prenocovaní predchádzajúceho roka. Uvedené údaje dokumentujú stav len
za tri štvrťroky 2014. Celoročné údaje budú k dispozícii až koncom apríla 2015.
I keď počet turistov a počet prenocovaní vykazujú za tri štvrťroky 2014 pokles, zvýšil sa priemerný počet prenocovaní turistov o 3 %, čo znamená predĺženie pobytu
turistov a zvýšenie ich výdavkov, t. j. ekonomický prínos pre daný región.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Počet zorganizovaných aktivít propagujúcich územie pôsobnosti organizácieVýstupu

počet

40 60

2011 2012

40

47

40 40

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

B - Nárast počtu prenocovaní turistov v ubytovacích zariadeniachVýstupu

%

3 3,5

2011 2012

3

-6,3

3 3

Komentár k programovej časti:

Poskytovanie dotácií na podporu cestovného ruchu pre organizácie cestovného ruchu v zmysle zákona č. 91/2010 Z.z.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD - OP Technická pomoc
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 18 985 798 19 216 19 216

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 3 344 211 3 392 3 392

11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 935 453 930 930
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 53 241 53 241

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0 8 093 8 093

13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 1 335 1 335
23 265 462Spolu 86 207 86 207

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD01 - Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto
oblastiach

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 8 153 865 19 216 19 216

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 1 433 017 3 392 3 392

11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 215 878 930 930
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 53 241 53 241

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0 8 093 8 093

13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 1 335 1 335
9 802 760Spolu 86 207 86 207

Komentár k programovej časti:
Kompetencia Riadiaceho orgánu pre Operačný program Technická pomoc (OP TP) k 1.4.2013 prešla pod Úrad vlády SR. Do 31.12.2013 plnila úlohu platobnej jendotky pre
OP TP Platobná jendotka MDVRR SR. Od 1.1.2014 plní funkciu Platobnej jednotky pre OP TP Úrad vlády SR.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0101 - Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie-opatr. 1.1

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 37 992

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 6 197

11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 2 965
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 51 526 51 526

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0 7 790 7 790

13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 19 19
47 154Spolu 59 336 59 336

Každoročne zabezpečiť zasadnutia monitorovacích výborov
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Rozpočtové prostriedky schválené zákonom o štátnom rozpočte na rok 2015 pre Operačný program Technická pomoc a agenda spojená s výkonom funkcie platobnej
jednotky pre OP TP boli podľa uznesenia vlády SR č. 161 z 3. apríla 2013 s pôsobnosťou od 1.1.2014 delimitované z MDVRR SR na Úrad vlády SR.
Výdavky čeprané v roku 2014 v rámci prvku predstavujú refundáciu výdavkov vynaložených MDVRR SR v roku 2013.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
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R + 1
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R + 2
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R + 3 R + 4
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R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - zabezpečenie zasadnutíVýstupu

logická

áno

2011 2012

áno

áno

áno nie

áno

áno

Komentár k programovej časti:
Cieľom tohto opatrenia je administratívna podpora práce Národného monitorovacieho výboru pre NSRR, monitorovacieho výboru pre OP TP, pracovných a koordinačných
skupín, výborov a komisií.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0102 - Hodnotenie a štúdie - opatrenie 1.2

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 1 989 789

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 338 804

11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 69 878
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0

13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0
2 398 471Spolu

Realizovať analýzy, štúdie a správy v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením programu
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Rozpočtové prostriedky schválené zákonom o štátnom rozpočte na rok 2015 pre Operačný program Technická pomoc a agenda spojená s výkonom funkcie platobnej
jednotky pre OP TP boli podľa uznesenia vlády SR č. 161 z 3. apríla 2013 s pôsobnosťou od 1.1.2014 delimitované z MDVRR SR na Úrad vlády SR.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
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R + 5
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Typ:
MJ:

A - realizácia analýz, štúdii a správVýstupu

logická

áno

2011 2012

áno

áno

áno nie

áno

áno

Komentár k programovej časti:
Cieľom tohto opatrenia je zabezpečenie všetkých úrovní hodnotenia podľa vysokých štandardov, časovo a finančne výhodným spôsobom v súlade s požiadavkami na
hodnotenie podľa hlavy IV všeobecného nariadenia a tiež zabezpečenie vypracovania štúdií, koncepcií, analýz, metodík a správ.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0103 - Informovanie a publicita - opatrenie 1.3

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 914 109

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 174 153

11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 30 507
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 1 443 1 443

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0 255 255

13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 1 302 1 302
1 118 769Spolu 3 000 3 000

Zabezpečiť informovanie verejnosti prostredníctvom informačných publikácií, organizáciou seminárov, konferencií, workshopov, zverejňovaním inzerátov a PR článkov v
tlači a na internete.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Rozpočtové prostriedky schválené zákonom o štátnom rozpočte na rok 2015 pre Operačný program Technická pomoc a agenda spojená s výkonom funkcie platobnej
jednotky pre OP TP boli podľa uznesenia vlády SR č. 161 z 3. apríla 2013 s pôsobnosťou od 1.1.2014 delimitované z MDVRR SR na Úrad vlády SR. Výdavky čeprané v
roku 2014 v rámci prvku predstavujú refundáciu výdavkov vynaložených MDVRR SR v roku 2013.
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Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie informovanosti verejnostiVýstupu

logická

áno

2011 2012

áno

áno

áno nie

áno

áno

Komentár k programovej časti:
Cieľom tohto opatrenia je zabezpečenie všetkých úrovní hodnotenia podľa vysokých štandardov, časovo a finančne výhodným spôsobom v súlade s požiadavkami na
hodnotenie podľa hlavy IV všeobecného nariadenia a tiež zabezpečenie vypracovania štúdií, koncepcií, analýz, metodík a správ.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0104 - Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci - opatrenie 1.4

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 4 172 060 19 216 19 216

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 730 349 3 392 3 392

11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 112 528 930 930
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 272 272

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0 48 48

13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 13 13
5 014 937Spolu 23 871 23 871

Zabezpečiť posilnenie administratívnych kapacít refundáciou platov amestnancov z TA.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Rozpočtové prostriedky schválené zákonom o štátnom rozpočte na rok 2015 pre Operačný program Technická pomoc a agenda spojená s výkonom funkcie platobnej
jednotky pre OP TP boli podľa uznesenia vlády SR č. 161 z 3. apríla 2013 s pôsobnosťou od 1.1.2014 delimitované z MDVRR SR na Úrad vlády SR. Výdavky čeprané v
roku 2014 v rámci prvku predstavujú refundáciu výdavkov vynaložených MDVRR SR v roku 2013.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Posilnenie administratívnych kapacítVýstupu

logická

áno

2011 2012

áno

áno

áno nie

áno

áno

Komentár k programovej časti:
Cieľom tohto opatrenia je zabezpečenie kvalitných ľudských zdrojov pre výkon náročných úloh súvisiacich s aktivitami, za ktoré zodpovedá CKO a RO OP TP, vrátane
vzdelávania zamestnancov CKO a RO OP TP (v prípade horizontálnych aktivít aj ostatné RO, SO/RO, VÚC, RRA a koordinátori HP), technického, priestorového,
prevádzkového vybavenia CKO a RO OP TP a podporných činností riadenia pomoci CKO a RO OP TP.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0105 - Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie regionálnej politiky SR - opatrenie 1.5

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 1 039 915

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 183 514

1 223 429Spolu

Podporiť tvorbu informačných systémov pre účely riadenia a implementácie regionálnej politiky SR
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Rozpočtové prostriedky schválené zákonom o štátnom rozpočte na rok 2015 pre Operačný program Technická pomoc a agenda spojená s výkonom funkcie platobnej
jednotky pre OP TP boli podľa uznesenia vlády SR č. 161 z 3. apríla 2013 s pôsobnosťou od 1.1.2014 delimitované z MDVRR SR na Úrad vlády SR.
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Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - podpora a tvorba ISVýstupu

logická

áno

2011 2012

áno

áno

áno nie

áno

áno

Komentár k programovej časti:

Cieľom opatrenia je zabezpečiť kvalitné a spoľahlivé informačné systémy pre riadenie a implementáciu regionálnej politiky SR, vrátane výmeny informácií s EK.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD02 - Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 10 831 933

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 1 911 194

11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 719 575
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0

13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0
13 462 702Spolu

Komentár k programovej časti:
Kompetencia Riadiaceho orgánu pre Operačný program Technická pomoc k 1.4.2013 prešla pod Úrad vlády SR. Do 31.12.2013 plnila úlohu platobnej jendotky pre OP TP
Platobná jendotka MDVRR SR. Od 1.1.2014 plní funkciu Platobnej jednotky pre OP TP Úrad vlády SR.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0201 - Finančné riadenie - opatrenie 2.1

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 162 112

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 28 608

11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 21 685
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0

13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0
212 405Spolu

Realizovať školenia zamestnancov a pracovníkov zapojených do finančného riadenia fondov EÚ
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Rozpočtové prostriedky schválené zákonom o štátnom rozpočte na rok 2015 pre Operačný program Technická pomoc a agenda spojená s výkonom funkcie platobnej
jednotky pre OP TP boli podľa uznesenia vlády SR č. 161 z 3. apríla 2013 s pôsobnosťou od 1.1.2014 delimitované z MDVRR SR na Úrad vlády SR.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Realizácia školeníVýstupu

logická

áno

2011 2012

áno

áno

áno nie

áno

áno

Komentár k programovej časti:
Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť prostredníctvom činností CO, ako prierezového orgánu, zriadeného na MF SR, komplexný systém finančného riadenia štrukturálnych
fondov a Kohézneho fondu.
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MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0202 - Finančná kontrola a audit - opatrenie 2.2

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 694 824

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 122 654

11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 75 223
892 701Spolu

Realizovať školenia zamestnancov zapojených do finančnej kontroly a auditu fondov EÚ
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Rozpočtové prostriedky schválené zákonom o štátnom rozpočte na rok 2015 pre Operačný program Technická pomoc a agenda spojená s výkonom funkcie platobnej
jednotky pre OP TP boli podľa uznesenia vlády SR č. 161 z 3. apríla 2013 s pôsobnosťou od 1.1.2014 delimitované z MDVRR SR na Úrad vlády SR.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Realizácia školeníVýstupu

logická

áno

2011 2012

áno

áno

áno nie

áno

áno

Komentár k programovej časti:
Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť hospodárne, efektívne a účinné fungovanie orgánu auditu, zapojených subjektov, vrátane subjektov zodpovedných za vydávanie
rozhodnutí vo veciach porušenia finančnej disciplíny na základe zistení pri kontrole prostriedkov EÚ a ich vymáhanie.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0203 - Posilňovanie administratívnych kapacít - op.2.3.

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 6 627 253

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 1 169 158

11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 446 971
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0

13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0
8 243 382Spolu

Zabezpečiť posilnenie administratívnych kapacít refundovaním platov zamestnancov z TA
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Rozpočtové prostriedky schválené zákonom o štátnom rozpočte na rok 2015 pre Operačný program Technická pomoc a agenda spojená s výkonom funkcie platobnej
jednotky pre OP TP boli podľa uznesenia vlády SR č. 161 z 3. apríla 2013 s pôsobnosťou od 1.1.2014 delimitované z MDVRR SR na Úrad vlády SR.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - zabezpečenie posilnenia administrat. kapacítVýstupu

logická

áno

2011 2012

áno

áno

áno nie

áno

áno

Komentár k programovej časti:

Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť kvalitné ľudské zdroje pre výkon oprávnených činností horizontálneho charakteru prioritnej osi č. 2.
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MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0204 - Informačné systémy - opatrenie 2.4

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 1 703 293

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 300 581

11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 93 863
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0

2 097 737Spolu

Zabezpečiť podporu užívateľov informačných systémov
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Rozpočtové prostriedky schválené zákonom o štátnom rozpočte na rok 2015 pre Operačný program Technická pomoc a agenda spojená s výkonom funkcie platobnej
jednotky pre OP TP boli podľa uznesenia vlády SR č. 161 z 3. apríla 2013 s pôsobnosťou od 1.1.2014 delimitované z MDVRR SR na Úrad vlády SR.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - zabezpečenie podporyVýstupu

logická

áno

2011 2012

áno

áno

áno nie

áno

áno

Komentár k programovej časti:

Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť efektívne fungovanie IT systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu prostriedkov ŠF a KF.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0205 - Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov - opatrenie 2.5

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 1 644 451

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 290 193

11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 81 833
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0

13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0
2 016 477Spolu

Realizovať školenia pre prijímateľov nepriamych foriem pomoci a PPP.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Rozpočtové prostriedky schválené zákonom o štátnom rozpočte na rok 2015 pre Operačný program Technická pomoc a agenda spojená s výkonom funkcie platobnej
jednotky pre OP TP boli podľa uznesenia vlády SR č. 161 z 3. apríla 2013 s pôsobnosťou od 1.1.2014 delimitované z MDVRR SR na Úrad vlády SR.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - realizácia školeníVýstupu

logická

áno

2011 2012

áno

áno

áno nie

áno

áno

Komentár k programovej časti:
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Cieľom tohto opatrenia je vytvorenie a zavedenie systému nepriamych foriem pomoci pre fondy územného rozvoja, vrátane vytvorenia nástroja verejno-súkromného
partnerstva, ktorého cieľom je predovšetkým pomoc pri príprave kvalitných PPP projektov.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BJ - Vodná doprava

Rozvoj a modernizácia vnútrozemskej vodnej dopravy podľa príslušných koncepcií, politík a legislatívy EÚ a SR (napr. OPII, Generálny program  implementácie NAIADES
v Slovenskej republike UV SR č. 642/2009 a pod.).

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 214 940 197 865 192 777
11B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 3 767 3 767

214 940Spolu 201 632 196 544

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BJ01 - Rozvoj vodnej dopravy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 214 940 197 865 192 777
11B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 3 767 3 767

214 940Spolu 201 632 196 544

Zabezpečiť vstupné koncepčné, rozvojové a realizačné podklady pre realizáciu jednotlivých aktivít z príslušných koncepcií, politík a legislatáívy EÚ a SR (napr.OPII,
Generálny program implementácie NAIADES v Slovenskej republike - UV SR č. 642/2009).

Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2014 boli realizované 4 projekty, a to :
1.European Union Strategy for Danube Region – Stratégia Európskej únie pre podunajskú oblasť - Prioritná oblasť 1A – „Zlepšenie mobility a intermodality
vnútrozemských vodných ciest“, ktorá je koordinovaná Rakúskom a Rumunskom. V rámci tejto oblasti sa pravidelne konajú stretnutia členov  tzv. Working group a
Steering group . ARVD je menovaný zástupca SR pre oblasť rozvoja infraštruktúry vodných ciest v Steering group.
2. The Rhine-Danube Core Network Corridor Forum - v súvislosti s minuloročným schválením Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o usmernení EÚ pre rozvoj
transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) a o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, boli začiatkom roka nominovaní koridoroví koordinátori, ktorí s cieľom podpory
koordinovanej a včasnej realizácie koridorov vytvorili pre jednotlivé koridory koridorové fóra. Slovenská republika je zahrnutá v troch koridoroch základnej siete TEN-T.
ARVD sa zúčastňuje ako manažér infraštruktúry vodných ciest v SR.
3. Dunajská komisia - Na základe Dohovoru o režime plavby na Dunaji bola v roku 1949 vytvorená Dunajská komisia ako medzivládna medzinárodná organizácia so
sídlom v Budapešti s cieľom zabezpečiť slobodnú plavbu na Dunaji v súlade so záujmami a suverénnymi právami podunajských štátov, upevniť ekonomické a kultúrne
vzťahy podunajských štátov medzi sebou a s ostatnými štátmi. Zástupca ARVD sa zúčastňuje na pravidelných zasadaniach Technickej a Hydrotechnickej pracovnej
skupiny ako expert v oblasti rozvoja a modernizácie infraštruktúry vodných ciest SR.
4. Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) - ARVD ako prijímateľ OPII spracovávala všetky relevantné podklady pre úspešné prijatie OPII a podieľa sa na
pokračujúcich aktivitách, vyplývajúcich z jej záväzkov z pohľadu prijímateľa.

Zdroj získavania údajov:
ARVD

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Počet projektovVýstupu

ks

3 3

2011 2012

3

3

4

3

4

7 4

Komentár k programovej časti:
Agentúra rozvoja vodnej dopravy vznikla na základe zákona č. 556 zo 14. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Agentúra zabezpečuje rozvoj a modernizáciu vodných ciest v
súlade so schválenou dopravnou politikou, prípravu a realizáciu výstavby a rekonštrukcií súčastí vodných ciest a ďalších stavieb potrebných na prevádzku vodnej dopravy na
vodných cestách, na ich správu a údržbu a obstaranie ďalšieho majetku potrebného na správu a údržbu vodných ciest, podklady na spracovanie koncepcií v oblasti
sledovaných vodných ciest a výhľadovo sledovaných vodných ciest po vzájomnej dohode so správcom vodného toku a  propagáciu vodnej dopravy. Agentúra koordinuje a
zabezpečuje opravy, rekonštrukcie a modernizácie súčastí vodnej cesty, realizuje pilotné projekty rozvoja intermodálnych dopravných osí a podieľa sa na vývoji a
implementácii nových technológií a prevádzkových systémov pre vodné cesty.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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00206 - MDVRR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR

Vytváranie podmienok pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti civilného núdzového plánovania, pre efektívnejšie riešenie krízových situácií. Zabezpečenie vypracúvania
pracovných postupov krízového manažmentu s dôrazom na použitie civilných zdrojov na podporu orgánov štátnej správy pri riešení následkov krízových situácií a na
podporu vojenských operácií, poskytovanie síl a prostriedkov SR na riešenie krízových situácií.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 20 045 2 645 2 441
20 045Spolu 2 645 2 441

Zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, zabezpečiť plnenie úloh
civilnej ochrany a zabezpečiť účasť vybraných zamestnancov MDPT SR na činnosti plánovacích výborov a komisií Vyššieho výboru pre civilné núdzové plánovanie
NATO.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov vyplývajúcich zo zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového
stavu, predovšetkým na  zabezpečenie funkčnosti krízového štábu MDVRR SR, aktualizáciu dokumentácie krízového riadenia, zabezpečenie monitorovania zdrojov rizík,
ktoré môžu spôsobiť krízovú situáciu, ich analýzu a prijímanie opatrení na odstránenie ich príčin,  spoluprácu s príslušnými orgánmi susedných štátov pri príprave na
krízové situácie a pri ich riešení a zabezpečenie plnenia úloh v oblasti civilnej ochrany v zmysle pokynov obvodných úradov. Bola tiež zabezpečená aktívna účasť
vybraných zástupcov MDVRR SR na pracovných rokovaniach plánovacích výborov NATO pre civilné núdzové plánovanie.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Zabezpečeni plnenia úlohVýsledku

logická

áno áno

áno

2011 2012

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06E01 - MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora

Efektívna podpora systému obrany Slovenskej republiky na úseku dopravnej a telekomunikačnej infraštruktúry, služieb a činností v rozsahu a štruktúre podľa požiadaviek
OS SR.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 679 256 539 668 539 668
679 256Spolu 539 668 539 668

Zabezpečiť udržanie nevyhnutných dopravných a telekomunikačných kapacít podľa požiadaviek Ozbrojených síl SR.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2014 boli plnené 2 ciele:
- Vybudovať nakladací/vykladací priestor na železnici podľa požiadaviek OS SR  -  roku 2014 bola vybudovaná nakladacia a vykladacia rampa v žst. Rožňava,
- Dosiahnuť požadovaný stupeň pripravenosti letiska Bratislava v rámci prípravy hostiteľskej krajiny (HNS) - Skladovacia kapacita leteckých pohonných hmôt bola
dobudovaná.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Splnenie požiadaviek OS SRVýsledku

logická

áno

99,54

2011 2012

100

100,00

100

79,45

100

99,99

100 áno

Komentár k programovej časti:

Podpora systému obrany na úseku dopravnej a telekomunikačnej infraštruktúry, služieb a činnosti podľa požiadaviek OS SR.
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MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G0H - Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MDPT SR
Komentár k programovej časti:

-
-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G0H01 - Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora
Komentár k programovej časti:

-
-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G0H02 - Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu
zamestnancov
Komentár k programovej časti:

-
-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06H0D - Hospodárska mobilizácia MDVRR SR

Vytvárať predpoklady na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečenostných zborov a
ostatných zložiek počas krízovej situácie.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 645 920 1 645 920 1 645 920
1 645 920Spolu 1 645 920 1 645 920

Zabezpečiť prípravu a funkčnosť nevyhnutných dopravných,telekomunikačných a poštových kapacít v krízových situáciách v subjektoch hospodárskej mobilizácie rezortu.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov v zmysle vyhlášky MH SR č. 552/2011 Z.z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu zo štátneho
rozpočtu pre MDVRR SR a 56 subjektov hospodárskej mobilizácie rezortu.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Pripravenosť a funkčnosť subjektov HMVýsledku

logická

áno áno

áno

2011 2012

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Zákony č. 414/2002 a 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a z nich vyplývajúci program 06H Hospodárska mobilizácia vytvárajú predpoklady na zabezpečenie
nevyhnutných potrieb na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených zborov a záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému v
období krízovej situácie. Cieľom je zabezpečenie fungovania hospodárstva a zároveň slúži na zmiernenie následkov krízovej situácie v prípade, že zlyhajú iné mechanizmy.
Aby bolo možné v období krízovej situácie plniť tieto úlohy v požadovanom rozsahu a kvalite je nevyhnutné, vybrané opatrenia hospodárskej mobilizácie, vykonávať na území
celej republiky už v stave bezpečnosti a finančne ich zabezpečiť.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06K04 - Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky MDPaT SR
Komentár k programovej časti:

-
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-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

09707 - Príspevky SR do MO - MDVRR SR

Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov Slovenskej republiky v medzinárodných štruktúrach.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 582 055 582 055 582 055
582 055Spolu 582 055 582 055

Zabezpečiť úplnú a včasnú úhradu členských príspevkov do medzinárodných štruktúr
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2014 bolo v evidencii 27 medzinárodných organizácií vrátane programov a operačných programov s predpísanou výškou členského príspevku, z toho 2 sú bez
spoplatňovania a do 1 sa neprispieva.
1. ABF Slovakia - združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva,
2. CEPT - Európska konfederácia poštových a telekomunikačných administratív,
3- DK - Dunajská komisia,
4. ECAC - Európska konfederácia civilného letectva,
5. ECO - European communications office,
6. EGOLF - European group of organisations for Fire testing inspection and certication,
7. EMSA - Európska námorná bezpečnostná agentúra,
8. ENHR - Európska sieť výskumu bývania,
9. EOTA - Organizácia pre technické posudzovanie,
10. ERTICO - Spoločenstvo inteligentných dopravných systémov,
11. ESPON - Operačný program ESPON 2020,
12. ETSI - European Telecommunications Standards Institute,
13. ICAO - Mezinárodná orgnaizácia civilného letectva,
14. IMO - Medzinárodná námorná orgnaizácia,
15 - ITU - Medzinárodná telekomunikačná únia,
16. IRF - Medzinárodná cestná federácia,
17. MAAE - Medzinárodná orgnaizácia pre atómovú energiu,
18. OECD - dobrovoľný príspevok,
19. OSŽD - Organizácia pre spoluprácu v železničnej doprave,
20. OTIF - Organizácia pre medzinárodnú železničnú dopravu,
21. PIARC - Svetová asociácia cestnej dopravy,
22. SETA - Juhovýchodná dopravná os,
23. TEM - Transeurópske diaľnice,
24. TER - Transeurópske železnice,
25. UPU -  Svetová poštová únia,
27. UNWTO - Svetová orgnaizácia cestovného ruchu,
27. URBACT III - Operačný program ORBACT III

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Počet uhradených členských príspevkovVýstupu

ks

9 9

14

2011 2012

8

27

8

25

8

12

8 9

Komentár k programovej časti:

Príspevky do medzinárodných organizácií v zmysle UV č. 253/2006.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90I - Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MDVRR SR
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 11 197 091 11 197 091

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 0 1 975 957 1 975 957

11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 1 694 952 1 694 952
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 0 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0 0 0

13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 0 0
0Spolu 14 868 000 14 868 000

Komentár k programovej časti:

Projekty financované v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti 2007-2013.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90I01 - Jednotný informačný systém v cestnej doprave - ESD

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 11 197 091 11 197 091

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 0 1 975 957 1 975 957

11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 1 694 952 1 694 952
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 0 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0 0 0

13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 0 0
0Spolu 14 868 000 14 868 000

Zavedenie nových alebo inovačných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom v oblasti cestnej dopravy.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Cieľom projektu je zavedenie nových alebo inovačných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom v oblasti cestnej dopravy. Práce na projekte
začali 12. 4.2014, prebiehali podľa schválenej metodiky a v súlade s harmonogramom. Boli dosiahnuté prvé 3 míľniky:
1. Realizácia analýzy existujúceho stavu                                  22.09.2014
2. Realizácia dodávky HW zariadení a SW licencií                    26.09.2014
3. Návrh riešenia – schválenie funkčnej špecifikácie                18.112014

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciouVýstupu

počet

2011 2012

7

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

B - Počet zavedených elektronických služieb dostupných onlineVýstupu

počet

2011 2012

11

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

C - Počet zavedených transakčných služiebVýstupu

počet

2011 2012

4

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

D - Počet nových alebo inovovaných služiebVýstupu

počet

2011 2012

11
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Komentár k programovej časti:

Projekt Jednotný informačný systém v cestnej doprave - ESD (elektronické služby v doprave).
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AR0A - MInisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - Protidrogová politika

Zabezpečiť plnenie opatrení z MPR Protidrogová politika - na roky 2012-2014
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
Úlohy tohto podprogramu neboli v roku 2014 plnené.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Plnenie opatrení z MRP Protidrogová politikaVýsledku

logická

áno

2011 2012

nie

áno

nie

áno

nie

áno áno

Komentár k programovej časti:
Zabezpečenie plnenia zámerov z Národnej protidrogovej stratégie, ktorú schválila vláda SR uznesením č. 259/2009 zo dňa 1. apríla 2009. Konkrétne sú to úlohy v rámci
pôsobnosti MDVRR SR v oblasti znižovania ponuky a dopytu po drogách zameraných na znižovanie dopytu po drogách aj redukciu ponuky drog a v oblasti vzájomnej
spolupráce, koordinácie a informovanosti.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AS04 - MDVRR SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike

Vybudovanie a riadenie systému zabezpečenia ochrany kritickej infraštruktúry v oblasti dopravy, elektronických komunikácií a pošty v Slovenskej republike.
Zámer:

Vybudovať a zabezpečiť funkčnosť pracoviska (kontaktného miesta MDPT SR) na riadenie systému zabezpečenia ochrany kritickej infraštruktúry.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
V roku 2014 neboli na realizáciu plnenia cieľov totho podprogramu vyčlenené žiadne finančné prostriedky.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Vybudovanie pracoviska a zabezpečenie jeho funkčnostiVýsledku

logická

áno

2011 2012

nie nienie

Realizovať pravidelné vzdelávanie odborníkov (účasť na školeniach, workshopoch, konferenciách) v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry na národnej a medzinárodnej
úrovni.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
V roku 2014 sa 1 pracovník zúčasťňoval vzdelávania odborníkov v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry na národnej a medzinárodnej úrovni.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Počet vyškolených odborníkovVýstupu

osoba

1

2011 2012

5

0

5

0

5

0

5 1

Zabezpečiť vykonanie opatrení na ochranu kritickej infraštruktúry v oblasti dopravy, elektronických komunikácií a pošty podľa zákona o kritickej infraštruktúre
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Na základe zmluvy o dielo Výskumný ústav dopravný vypracoval štúdiu: „Analýza rizík sektora Doprava, podsektory cestná doprava a železničná doprava“.
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Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - Vykonanie konkrétneho opatrenia vyplývajúceho zo zákona o kritickej infraštruktúreVýstupu

počet vykonaných

0

2011 2012

0 10

Komentár k programovej časti:
Kritická infraštruktúra je tá časť infraštruktúry (vybrané organizácie a inštitúcie, objekty, sústavy, zariadenia, služby a systémy), ktorej zničenie alebo znefunkčnenie spôsobí
ohrozenie alebo narušenie politického a hospodárskeho chodu štátu, alebo ohrozenie života a zdravia obyvateľstva. Ochranu tejto infraštruktúry zabezpečuje zákon č.
45/2011 Z.z.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0D40G - SK PRES 2016 - MDVaRR SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 51 250 51 078
0Spolu 51 250 51 078

Komentár k programovej časti:
Medzirezortný podprogram 0D40G SK PRES 2016 alokuje výdavky spojené so zvýšením limitu počtu zamestnancov ústredného orgánu MDVRR SR v súvislosti so
zabezpečením úloh vyplývajúcich z predsedníctva SR v Rade EÚ (SK PRES). V roku 2014 bol zvýšený limit počtu zamestnancov MDVRR SR o 4 osoby a k nim zvýšený limit
výdavkov na mzdy (610) a príspevky do poisťovní (620).

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DB03 - Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO V Slovenskej republike MDVaRR SR

Zabezpečenie materiálneho a prístrojového vybavenia síl a prostriedkov medzinárodného Letiska M.R. Štefánika v Bratislave a železničnej stanice v Čiernej nad Tisou na
plnenie úloh pri vzniku udalosti podliehajúcej MZP SZO.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2014

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2014

Upravený rozpočet
k 31.12.2014

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 22 300 22 300 15 460
22 300Spolu 22 300 15 460

Dosiahnuť pripravenosť určeného personálu medzinárodného Letiska M.R. Štefánika v Bratislave a železničnej stanice v Čiernej nad Tisou na vykonávanie súčinnosti pri
riešení udalosti podliehajúcej MZP SZO na miestach vstupu.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Uvedený cieľ bol realizovaný v priebehu roka 2014  nákupom  250 kusov Metodických príručiek na vykonávanie teoretickej prípravy a praktického výcviku osôb a
následným  školením určených zamestnancov v organizáciách – Letisko M.R. Štefánika a žst. Čierna nad Tisou (celkove 4 školenia). Školenia, ktoré vykonávali odborní
pracovníci Útvaru,  boli zamerané  na teoretickú a praktickú prípravu určených osôb na plnenie úloh v prípade potreby  riešenia mimoriadnej udalosti ohrozujúcej verejné
zdravie.
Zakúpené boli 2 špeciálne ochranné odevy s najvyšším stupňom  ochrany  pre potreby ochrany zdravia vedúcich v prípade nutnosti vykonania zásahu v ohnisku nákazy.
V roku 2014 boli zakúpené 2 ks termovíznych kamier, slúžiace na termovízne skenovanie  pasažierov prichádzajúcich na územie SR leteckou a železničnou dopravou.
Skenovanie má za cieľ urýchliť a zefektívniť zachytenie pasažiera podozrivého z nákazy, ktorý prejavuje klinické známky ochorenia.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2013

R
2014

R + 1
2015

R + 2
2016 2017

R + 3 R + 4
2018

R + 5
2019

Typ:
MJ:

A - dosiahnutie pripravenostiVýsledku

logická

áno

2011 2012

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Zabezpečenie materiálneho a prístrojového vybavenia síl a prostriedkov medzinárodného
Letiska M.R. Štefánika v Bratislave a železničnej stanice v Čiernej nad Tisou na plnenie
úloh pri  vzniku udalosti podliehajúcej MZP.
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MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

Doplňujúca informácia:
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